

西林县扶贫开发 领导小组文件

西扶领报〔2018〕1号

签发人：欧阳可爽

西林县扶贫开发领导小组 关于报备《西林县2017年度统筹整合使用 财政涉农资金实施方案（年终调整）》 的报告

自治区扶贫开发领导小组：

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施方案的通知》（桂政办发〔2016〕80号）文件精神，结合今年全年实际收到的整合资金数额，我县调整完善2017年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案，现随文予以报备。

附件：西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案（年终调整）

(此页无正文)



政府信息公开选项：主动公开

抄送：广西壮族自治区财政厅，广西壮族自治区扶贫开发办公室
百色市财政局，百色市扶贫开发办公室

西林县扶贫开发领导小组办公室

2018年1月2日印发

附件

广西壮族自治区百色市西林县
2017 年度统筹整合使用财政涉农资金
实施方案（年终调整）

编制单位：西林县脱贫攻坚指挥部资金政策专责小组

目 录

一、指导思想.....	1
二、基本原则.....	2
三、总体要求.....	2
四、统筹资金范围.....	2
(一) 中央层面的资金.....	2
(二) 自治区层面资金.....	3
(三) 县级层面的资金.....	4
五、资金统筹额度及实际投向.....	4
(一) 统筹整合资金额度.....	4
(二) 统筹资金实际投向.....	6
六、明确工作职责.....	8
七、组织保障措施.....	8
(一) 加强组织领导.....	8
(二) 规范运行机制.....	8
(三) 规范资金管理.....	9
(四) 切实加强监管.....	10
(五) 推进信息公开.....	10

附件

西林县 2017 年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案（年终调整）

为创新财政涉农资金使用机制，进一步加大涉农资金统筹整合力度和脱贫攻坚投入力度，根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施方案的通知》（桂政办发〔2016〕80号）的精神，围绕全县脱贫攻坚规划、年度工作计划和任务目标，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以改革创新为动力，以提高财政资金使用效益为目的，以县为主，创新财政涉农资金统筹使用机制，实施精准扶贫，确保我县脱贫攻坚目标任务如期完成。

二、基本原则

一是解放思想、锐意改革；二是全面统筹，县为主体；三是瞄准贫困、精准施策；四是权责对等、激励约束；五是公开透明、接受监督。

三、总体要求

按照“渠道不变、充分授权，以县为主、权责对等，精准发力、注重实效”的原则，全面贯彻中央和自治区关于扶贫开发的决策部署，优化财政涉农资金供给机制，统筹整合安排财政涉农资金，以摘帽销号为目标，以减贫成效为导向，以脱贫规划为引领，以重点项目为平台，把目标相近、方向类同的涉农资金统筹整合使用，提高财政涉农资金的精准度和使用效益。通过统筹整合使用财政涉农资金，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，实现脱贫攻坚投入明显增加、资金使用精准度和总体效益明显提高、脱贫攻坚步伐明显加快、扶贫开发工作权责更加匹配，确保如期完成我县摘帽销号和脱贫攻坚目标。

四、统筹资金范围

统筹整合使用的资金范围包括中央、省、市、县安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金。其中包括：

(一) 中央层面的资金。包括财政专项扶贫资金、现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金、农业综合开发补助资金、产粮大县奖励资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）、服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）、旅游发展基金、农田

水利设施建设和水土保持补助资金、农村综合改革转移支付、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持扶贫资金、江河湖库水系综合整治资金、全国山洪灾害防治经费、林业补助资金、农村环境连片整治示范资金、农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）等19项涉农专项资金，以及中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）。

（二）自治区层面的资金。包括自治区财政扶贫专项资金、少数民族发展专项资金（自治区本级少数民族发展资金）、自治区旅游发展专项资金（用于旅游扶贫部分）、城乡建设专项资金（主要包括城乡风貌改造专项资金、城镇化建设专项资金）、节能减排专项资金（污染防治项目）、农村环境综合整治资金、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、美丽广西·生态乡村专项资金、公路建设专项资金（用于农村公路建设部分）、农村危房改造补助资金、技术推广与服务专项资金（用于相关基层服务工作经费除外）、农林业优势产业扶持专项资金（按因

素法切块分配下达县级自主安排部分）、新型经营主体扶持专项资金（按因素法切块分配下达县级自主安排部分）、农林业资源及生态保护专项资金、水土保持工程资金、水资源管理及保护工程资金、库区移民发展专项资金（可用于库区贫困县部分），“新网工程”建设专项资金（用于农村发展部分）、服务业发展专项资金（用于农村服务业发展部分）、农业综合开发补助资金、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金、左右江革命老区重大工程建设专项资金等22项财政涉农专项资金，以及自治区预算内投资用于“三农”建设部分（包括与中央预算内投资中可统筹整合使用相对应的配套、补助资金，不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）。

（三）县级层面的资金。县级安排的财政专项扶贫资金。

五、资金统筹额度及实际投向

（一）统筹整合资金额度。

2017 全县计划统筹财政涉农资金规模 26932.99 万元，其中：中央资金 16982.04 万元，自治区资金 8778.56 万元，县级资金 1172.39 万元。

具体包括：

1. 中央资金 16982.04 万元, 其中: (1) 财政专项扶贫资金 4823 万元; (2) 水利发展资金 1370 万元; (3) 农业生产发展资金 598.5 万元; (4) 林业改革资金(林业补助资金) 2033.94 万元; (5) 农业综合开发补助资金 420 万元; (6) 农村综合改革转移支付 595 万元; (7) 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) 2653 万元; (8) 农村危房改造补助资金 716.3 万元; (9) 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 2275 万元; (10) 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外) 6.3 万元; (11) 中央预算内投资用于“三农”建设部分 1491 万元。

2. 自治区资金 8778.56 万元, 其中: (1) 自治区财政扶贫专项资金 4066 万元; (2) 少数民族发展专项资金(自治区本级少数民族发展资金) 37 万元; (3) 自治区旅游发展专项资金(用于旅游扶贫部分) 100 万元; (4) 节能减排专项资金(污染防治项目) 30 万元; (5) 美丽广西·生态乡村专项资金 440.8 万元; (6) 公路建设专项资金(用于农村公路建设部分) 129 万元; (7) 农村危房改造补助资金 984.06 万元; (8) 技术推广与服务专项资金(用于相关基层服务工作经费除外) 91 万元; (9) 农林业优势产业扶持专项资金(按因素法切块分配下达县级自主安排部分) 371.20 万元; (10) 新型经营主体扶持专项资金(按因素法切块分配下达县级自主安排部分) 75 万元; (11) 农林业资

源及生态保护专项资金 240.5 万元；（12）水土保持工程资金 31 万元；（13）库区移民发展专项资金（可用于库区贫困县部分）360 万元；（14）农业综合开发补助资金 695 万元；（15）村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金 753 万元；（16）左右江革命老区重大工程建设专项资金 277 万元；（17）农村公共服务运行维护机制建设试点资金 84 万元；（18）全国山洪灾害防治经费和农田水利建设与水土保持资金 14 万元。

3. 县级资金 1172.39 万元，县级安排用于扶贫攻坚的专项资金。

（二）统筹资金实际投向。

财政涉农资金统筹整合使用坚持与我县脱贫攻坚项目规划紧密挂钩，从县级扶贫项目库中选择脱贫攻坚重点项目，精准瞄准预脱贫村和建档立卡贫困户，着力增强预脱贫村和建档立卡贫困户自我发展能力，改善预脱贫村和建档立卡贫困户生产生活条件。2017 年我县全年实际到位整合资金数额 26932.99 万元，实施具体项目建设内容为：农业生产发展、基础设施建设、其他等。

1. 农业生产发展 5227.51 万元，其中：（1）到户产业扶贫补助项目 2335.81 万元；（2）驮娘江新区易地扶贫搬迁配套物流产业中心项目（入股）2600 万元；（3）万峰湖库鱼菜共生态养殖示范项目 9.88 万元；（4）沙糖桔苗木补助 26.52 万元；（5）7 个现代特色农业示范基础工程 200 万元；

(6) 八达镇旺子油茶种植 50 万元; (7) 高纬村伟布屯脱贫产业示范园配套设施 5.3 万元。

2. 农村基础设施 16421.75 万元, 其中: (1) 村屯道路建设项目 145 条 (砂石路 2 条, 屯内路 123 条, 屯级路 18 条, 生产路 2 条) 6125.30 万元; (2) 农村饮水巩固提升建设项目 100 个 1737.67 万元; (3) 水利设施 (水利渠道、山塘水库、节水灌溉等) 建设项目 15 个 2141.29 万元; (4) 农村便民桥建设项目 11 座 900.70 万元; (5) 村级公共服务设施建设项目 16 个 601.96 万元; (6) 美丽广西”乡村建设项目 60 万元; (7) “美丽广西, 宜居乡村”农村改厨改厕项目 260.49 万元; (8) 农村危房改造工程 1700.36 万元; (9) 那佐林场危房改造工程 50 万元; (10) 岑氏家族建筑群保护和旅游开发建设工程 77 万元; (11) 西林至那佐至富宁公路工程 2406.98 万元; (12) 西林县水库移民新农村项目 360 万元。

3. 其他 5283.73 万元, 其中: (1) 森林生态效益项目补助 650.54 万元; (2) 扶贫小额信贷贴息 500 万元; (3) 扶贫小额风险补偿金 2000 万元; (4) “雨露计划” 200 万元; (5) 易地扶贫搬迁工程 (还贷资金) 268 万元; (6) 易地扶贫搬迁工程 (征地补偿资金) 885 万元; (7) 2016 年脱贫村奖励金 20 万元; (8) 微小企业发展项目 150 万元; (9) 国有林场改革 499.23 万元; (10) “美丽广西”乡村建设模范保洁员奖励 0.8 万元; (11) 自然保护区和动植物

保护项目 30 万元；（12）少数民族工作经费 9 万元；（13）农村土地经营权确权登记颁证工作 71.16 万元。

六、明确工作职责

县发改局负责做好本地区社会发展规划与扶贫规划的衔接工作，指导项目的实施等。县财政局按照县扶贫开发领导小组的部署，牵头会同扶贫、发改等相关部门提出资金整合方案，及时审核和拨付资金等。县扶贫办指导编制脱贫攻坚规划、年度实施计划和建立项目库，负责扶贫项目的实施以及扶贫工作绩效考核等。县审计局负责整合资金审计监督检查等。其他部门根据整合方案确定的项目主管单位，牵头实施相应项目，并切实采取措施加快项目实施进度。

七、组织保障措施

（一）加强组织领导。资金统筹整合使用工作由县脱贫攻坚指挥部资金政策专责小组负责，领导小组下设办公室，具体负责工作组织协调、责任落实和工作推进等。年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案及调整方案制定报备、预算支出科目调整、项目实施及资金使用情况监督检查、验收考评等工作由县扶贫开发领导小组办公室提出，经县扶贫领导小组审批后实施。

（二）规范运行机制。坚持科学规划引导统筹、重点项目主导统筹、民生投入重点统筹等建立“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的机制，放大财政资金的使用效应，引导社会资金和金融资金支持精准扶贫。统筹资金用

于扶贫攻坚项目实行“五制”管理，即项目申报审核制、项目建设招标制、资金国库集中支付制、项目竣工审计制、项目绩效考核制。切实坚持以规划为基础、以项目为支撑，将脱贫攻坚任务细化到具体项目，明确时间安排和资金需求，在此基础上建立完善脱贫攻坚项目库，并加强项目储备和实行动态管理，没有入库的项目不得安排资金。

（三）规范资金管理。整合资金按照《西林县统筹整合使用财政涉农资金管理办法管理》管理，资金安排使用必须以脱贫攻坚、脱贫摘帽为目标，以贫困人口为主要扶持对象，做到“七个不准”：

1. 不准借统筹整合之名用于形象工程、政绩工程和在少数地方搞“盆景式扶贫”。
2. 不准用于楼堂馆所建设以及与扶贫开发和贫困人口无关的基础设施建设、其他基本建设。
3. 不准用于平衡预算。
4. 不准用于发放部门（单位）基层干部的津补贴和用于补充部门（单位）公用经费不足。
5. 不准将贫困户生活方面的资金（如农村低保、五保资金）用于生产和基础设施建设；不准降低（减少）用于贫困户（人）的补助（供）标准（资金）或将发放到户到人的资金（如危房改造资金）用于基础设施建设，侵占群众利益。
6. 不准用于平衡各种关系、无序分配使用，造成资金再度分散。

7. 不准用于其他非扶贫项目和工作支出。

(四) 切实加强监管。县扶贫办、发改局、监察局、审计局、财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，并定期向县“资金政策专责小组”汇报项目检查情况。对统筹整合涉农资金工作中，因工作不主动造成项目实施进度慢的，或不按规定程序履行报批手续、擅自超出整合方案实施相关项目的，给予通报批评，并依法追究单位领导和相关人员的责任。同时，项目完工后，项目建设单位要将项目资料提交县审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

(五) 推进信息公开。县涉农主管部门根据拟整合的项目，严格按照《中华人民共和国信息公开条例》，通过县政府公众信息网、各乡镇政府政务公开栏、各村村务公开栏公布年度项目建设内容、地点、财政扶持政策级资金等信息，接受社会各界监督。

附：西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表
(年终调整)



附件2

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目建设地点、建设内容	时间进度计划	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注	
						统筹资金渠道	小计	中央	自治区		
	合计				26932.99	26932.99	16982.04	8778.56	1172.39		
	农业生产发展小计				5227.51	5227.51	4173.76	1048.45	0.00	5.30	
一、农业生产发展	1. 西林县到户产业扶持补助项目	农业、林业、畜牧业、渔业、农村基础设施建设等8个乡（镇）、94个村	2017年11月份开始核发发放，12月完成	根据西林县人民政府办公室关于印发《西林县扶贫产业发展奖励补助实行办法的通知》（西政办发【2017】100号）文件精神，对通过产业发展实现脱贫的贫困户进行奖补，其中：1、加入合作社的贫困户享受产业扶贫补助资金累计为10000元，贫困户之前已享受到产业扶贫奖励5000元的，可继续申请5000元，之前未享受的分两年补助，第一年补助5000元，第二年补助5000元。2、自主发展的贫困户享受产业扶贫奖励补助金额累计为9000元。贫困户之前已享受到产业扶贫奖励4000元的，可继续申请5000元，之前未享受的分两年补助，第一年补助4000元，第二年补助5000元。	2335.81	中央专项彩票公益金支持扶贫资金	74.96	46.46	28.50		桂财农〔2016〕243号46.46万、桂财农〔2017〕177号28.5万元
						农村公共服务运行维护机制建设试点资金	950.38	950.38			桂财农〔2017〕149号
						农林业优势特色产业扶持专项资金（按因素法切块分配下达县级主管部门安排部分）	5.84	5.84			桂财农村〔2016〕38号
						农林业资源及生态保护专项资金	101.25	101.25			桂财农〔2017〕114号
						中央预算内投资用于“三农”建设部分	624.00	624.00			桂财建〔2017〕160号
						节能减排专项资金（污染防治项目）	30.00	30.00			桂财建〔2017〕167号
						农业生产发展资金	85.74	85.74			桂财农〔2017〕144号
						林业改革资金	279.84	279.84			桂财农〔2017〕153号187万元、桂财农〔2017〕150号145.17万元
						农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）	6.30	6.30			桂财农〔2017〕138号



附件2

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注	
							统筹资金渠道	小计	中央	自治区		
	农业局、扶贫办、8个乡镇94个行政村、西林县开发投资集团有限公司	八达镇环城江至八洋隧道两侧	2017年12月启动至2027年	入股西林县驮娘江新区易地扶贫搬迁配套物流扶贫产业中心，主要用无劳动能力的极端贫困户扶贫资金和异地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金，其中，2017年和2018年极端贫困户扶贫资金每村70万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每村65.8万元，每村79.19万元。极端贫困户扶贫资金投资收益65.8万元，每村7万元，主要用于发展产业致贫户扶贫资金，再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每户1000元的方式进行补助，剩余的再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，两项共计79.19万元。项目主要收益范围为仓储、冷库、汽车交易综合市场、商业区、农副产品交易区、电商区、配套的酒店、配套停车场等经营收益，年资产性收益率为县财政投入资金的10%。	入股西林县驮娘江新区易地扶贫搬迁配套物流扶贫产业中心，主要用无劳动能力的极端贫困户扶贫资金和异地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金，其中，2017年和2018年极端贫困户扶贫资金每村70万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每村65.8万元，每村79.19万元。极端贫困户扶贫资金投资收益65.8万元，每村7万元，主要用于发展产业致贫户扶贫资金，再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每户1000元的方式进行补助，剩余的再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，两项共计79.19万元。项目主要收益范围为仓储、冷库、汽车交易综合市场、商业区、农副产品交易区、电商区、配套的酒店、配套停车场等经营收益，年资产性收益率为县财政投入资金的10%。	1319.48	1319.48					桂财农〔2017〕149号
	2、西林县驮娘江新区易地扶贫搬迁配套物流扶贫产业中心（入股）	江至八洋隧道两侧	2017年12月启动至2027年	入股西林县驮娘江新区易地扶贫搬迁配套物流扶贫产业中心，主要用无劳动能力的极端贫困户扶贫资金和异地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金，其中，2017年和2018年极端贫困户扶贫资金每村70万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每村65.8万元，每村79.19万元。极端贫困户扶贫资金投资收益65.8万元，每村7万元，主要用于发展产业致贫户扶贫资金，再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每户1000元的方式进行补助，剩余的再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，两项共计79.19万元。项目主要收益范围为仓储、冷库、汽车交易综合市场、商业区、农副产品交易区、电商区、配套的酒店、配套停车场等经营收益，年资产性收益率为县财政投入资金的10%。	入股西林县驮娘江新区易地扶贫搬迁配套物流扶贫产业中心，主要用无劳动能力的极端贫困户扶贫资金和异地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金，其中，2017年和2018年极端贫困户扶贫资金每村70万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每村65.8万元，每村79.19万元。极端贫困户扶贫资金投资收益65.8万元，每村7万元，主要用于发展产业致贫户扶贫资金，再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，主要用发展产业致贫户扶贫资金每户1000元的方式进行补助，剩余的再作为各村贫困户产业发展基金、贫困村基础设施建设资金；易地扶贫搬迁集中安置点贫困户产业扶贫资金133.9万元，两项共计79.19万元。项目主要收益范围为仓储、冷库、汽车交易综合市场、商业区、农副产品交易区、电商区、配套的酒店、配套停车场等经营收益，年资产性收益率为县财政投入资金的10%。	300.13	263.63	36.50			桂财农〔2017〕113号 (2016)243号148.03万元,桂财农〔2017〕177号36.50万元	
	一、农业生产发展						中央专项彩票公益金支持扶贫资金	130.00	130.00		桂财建〔2017〕160号	
							林业改革资金	206.33	206.33		桂财农〔2017〕153号	
							农林业优势特色产业扶持专项资金（按因素法切块分配下达县级自主安排部分）	262.95	262.95		桂财农〔2017〕114号	
							美丽广西·生态乡村专项资金	119.51	119.51		桂财建〔2017〕48号	
							农业生产发展资金	261.60	261.60		桂财农〔2017〕143号84万元、桂财农〔2017〕144号177.6012万元	

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源			备注	
							统筹资金渠道	小计	中央	自治区	
3、西林县万峰湖库鱼类生态养殖示范项目建设资金	畜牧生态养殖户	马蚌镇那拉村 坝桑屯	9月开工, 12份竣工并支付资金	鱼类共生态养殖示范区4.7亩	带动当地群众养鱼增加收入，涉及群众89户，401人，其中贫困户10户，43人。	9.88	农村公共服务运行维护机制建设试点资金	9.88			桂财农〔2016〕38号
4、西林县贫困补助	农业局全县贫困户		2017年11月办理政府采购，7月支付	每株苗木补助2元	鼓励贫困户种植砂糖桔，通过自主发展产业增加收入，涉及贫困户323户，1425人。	26.52	财政专项扶贫资金	26.52			桂财农〔2017〕79号
5、西林县7个现代农业特色农业示范区基础设施工程	林业局	古障镇西舍村 黄果园、八达镇那工沟、西平乡者环村委 洞坚村弄南屯、普合乡大河村者甲屯	9月份开工，12份竣工并支付资金	修建示范区大门、道路、观景台、园区配套厕所、展板（铁架）制作安装等宣传费用。	带动附近群众发展生产增加收入，涉及2130户，9372人，其中贫困户351户，1425人。	200.00	左右江革命老区重大工程建设专项资金	200.00			桂财建〔2017〕26号
6、西林县八达镇旺子油茶种植	八达镇	旺子村	11月开工, 12份竣工并支付资金	新造林400亩	带动全村贫困户100户438人稳定增收。	50.00	财政专项扶贫资金	50.00			桂财农〔2017〕79号
7、西林县高维村伟布布陇资产示范园配套设施	西平乡	高维村	8月开工, 12份竣工	示范园配套设施	带动群众发展生产，涉及28户，118人，其中贫困户14户，54人	5.30	财政专项扶贫资金	5.30			5.30



农业生产发展



附件2

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金渠道	统筹资金来源				备注
								小计	中央	自治区	市	
	基础设施建设					16421.75	0.00	16421.75	11437.35	4919.81	0.00	64.59
							财政专项扶贫资金	3732.30	3380.84	331.00		20.46
							村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金	650.12		650.12		桂财农村〔2016〕37号
							农村综合改革转移支付	595.00	595.00			桂财农村〔2016〕37号
							中央专项彩票公益金支持扶贫资金	5.14	5.14			桂财农〔2017〕149号
							中央预算内投资用于“三农”建设部分	44.72	44.72			桂财建〔2017〕159号
							车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设资金	246.02	246.02			桂财工交〔2017〕43号
							公路建设专项资金（用于农村公路建设部分）	129.00		129.00		桂财工交〔2017〕43号
							农业综合开发补助资金	723.00	420.00	303.00		桂财发〔2017〕23号115号，桂财发〔2017〕31号608万。



附件2

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源			备注	
							统筹资金渠道	小计	中央	自治区	
2. 西林县农村饮水巩固提升建设项目	水利局、饮水巩固提升扶贫办	全县8个乡镇(详见附件2)	17年03月完成项目前期设计，17年5月完成招投标，17年6月具体施工，17年10月竣工，17年12月验收	实施农村饮水巩固提升工程100个，新建圆形钢筋砼蓄水池过水安全饮水问题，其中涉及贫困户1368户，5564人。	1737.67	水利发展资金 中央预算内投资用于“三农”建设部分	750.00	750.00			桂财农〔2016〕264号 桂财建〔2017〕159号
3. 西林县水利设施（水利渠道、山塘水库、节水灌溉等）建设项目	水利局、山塘水库、财政局	垌碑村、罗北村等(详见附件2-3)	2017年6月开工，12月底前竣工验收	水利设施（水利渠道、山塘水库、节水灌溉等）建设(详见附件2-3)	2141.29	水利发展资金 中央预算内投资用于“三农”建设部分	10.56	10.56			桂财农〔2017〕113号 627.13万元、桂财农〔2017〕79号349.98万元
二、基础设施建设						农业综合开发补助资金 农业生产发展资金 财政专项扶贫资金	977.11	627.13	349.98		桂财发〔2016〕31号 桂财农〔2016〕276号 桂财农〔2017〕113号
						水利发展资金 水土保持工程资金 全国山洪灾害防治经费和农田水利建设与水土保持资金 农村公共服务运行维护机制建设试点资金	620.00	620.00			桂财农〔2017〕122号 120万、桂财农〔2017〕47号500万元 桂财农〔2017〕115号 桂财农〔2017〕115号
						中央预算内投资用于“三农”建设部分	681.72	681.72			桂财农〔2016〕38号 68.28万元 桂财建〔2017〕159号

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目责任单位	建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注
								统筹资金渠道	小计	中央	自治区	
二、基础设施建设	4. 西林县农村便民桥建设项目	交通局、财政局、民族局	八达镇龙保村 新达村等(详见附件2-4)	2017年6月开工 12月底前竣工验收 见附件2-4)	解决1639户、6837人出行难题，其中贫困户446户、1897人 实施便民桥11座(详见附件2-4)	900.70	桂财农〔2016〕243号30万元、桂财行〔2016〕97号29.56, 西人发〔2017〕4号23万	财政专项扶贫资金	82.56	59.56		23
								自治区旅游发展专项资金	100.00		100.00	桂财行〔2016〕117号
								少数民族发展专项基金（自治区本级少数民族发展资金）	28.00		28.00	桂财行〔2016〕97号
								农林业优势产业扶持专项资金（按因素法切块分配下达县级自主安排部分）	7.00		7.00	桂财农〔2017〕31号7万元、
								农业生产发展资金	2.34	2.34		桂财农〔2016〕276号2.34万元
								技术推广与服务专项资金	91.00		91.00	桂财农〔2016〕285号40万元、桂财农〔2016〕255号51万元
								新型经营主体扶持专项资金（按因素法切块分配下达县级自主安排部分）	75.00		75.00	桂财农〔2016〕267号
								农林业资源及生态保护专项资金	33.00		33.00	桂财农〔2016〕283号
								林业改革资金	398.00	398.00		桂财农〔2016〕292号
								村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金	50.69		50.69	桂财农〔2016〕37号
								农业综合开发补助资金	33.11		33.11	桂财发〔2016〕31号11.11万, 桂财发〔2017〕31号22万

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目责任单位	建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注	
								统筹资金渠道		金额			
								小计	中央	自治区	市县		
	5. 西林县村级公共服务设施项目建设	文体局、财政局、民族局	八达镇那卡村；古障镇者黑村、水头村13个村（详见附件2-5）	2017年2月完成设计，6月完成采购，8月开工建设，12月底前竣工验收	公共服务文化室，篮球场，戏台，宣传栏、村部档土墙、活动室等（详见附件2-5）	解决3841户、17011人娱乐活动难题，其中贫困户1064户、5507人	601.96	财政专项扶贫资金 合计	549.77	55.64	473.00	21.13 桂财农〔2016〕239号 473万元、桂财行〔2016〕97号40.13万元 (中)、桂财农〔2016〕243号 15.51万，西人发〔2017〕4号21.13万，桂财农村〔2016〕37号	
二、基础设施建设	6. 西林县“美丽乡村”建设项目	住建局	普合乡新丰村、那佐乡垌硝村垌硝屯、2017年7月底开工、2017年12月底竣工马蚌镇那拉村、那劳坝桑屯、那劳镇斗皇屯、那劳镇斗皇屯三四组	1、普合乡新丰村“建设示范村”太能路灯改造工程；2、那佐乡垌硝村垌硝屯工程：“绿色村庄”挡土墙坝桑屯“美丽乡村”宜居工程；3、马蚌镇坝桑屯“美丽乡村”太能路灯改造工程；4、那劳镇斗皇屯“美丽乡村”宜居工程；5、斗皇屯太能路灯改造工程。	解决新丰村154户632人方便出行问题，涉及贫困户49户，215人；2、解决125户423户方便存储水源问题，涉及贫困户20户，88人；3、解决坝桑屯137户502人方便出行问题，涉及贫困户10户，43人；4、解决斗皇屯122户456户方便出行问题，涉及贫困户26户，105人。	60.00	美丽广西·生态乡村专项资金	60.00	60.00			桂财建〔2017〕43号	
	7. 西林县“美丽广西，宜居乡村”农村改厕项目	住建局	全县8个乡镇	2017年7月开始实施，2017年12月底前竣工验收	全县农村改造厕所1311户，改造厨房957户。	解决全县农村厨房改造957户3245人；厕所改造1311户4858人；达到舒适住房需求。	190.00	美丽广西·生态乡村专项资金	190.00	190.00		桂财建〔2017〕48号	
	8. 西林县“美丽广西，宜居乡村”农村改厕项目	八达镇	八达镇	2017年7月开始实施，2017年12月底前竣工验收	全县农村改造厕所4000户，每户补助标准为600元，改造厨房4000户，每户补助标准为350元	解决农村厨房改造，达到舒适居住需求，涉及贫困户543户，2389人。	70.49	美丽广西·生态乡村专项资金	70.49	70.49		桂财建〔2017〕48号	

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）



单位：万元

资金投向	项目名称及建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注	
						统筹资金渠道		金额			
						合计	小计	中央	自治区	市	县
9. 西林县农村危房改造工程	全县8个乡镇	2017年3月下达任务	2017年自治区下达我县农村危房改造任务838户，其中：四类重点对象375户（包含建档立卡贫困户346户），一般贫困户463户。	解决全县8338户3215人住房问题，其中贫困户为346户，1254人。	1700.36	1700.36	716.30	984.06			桂财建〔2017〕227号 635.85万元、桂财建〔2016〕325号510万元、桂财建〔2017〕286号494.51万
10. 西林县那佐林场危房改造	那佐林场	2017年6月开工，12月底前竣工验收	2017年6月开工，12月底前那佐林场危房改造	改善那佐林场住房问题，涉及222户96人。	50.00	50.00	50.00				桂财农〔2016〕244号
11. 西林县岑氏家族建筑群保护和旅游开发建设工程	西林县那劳村	2017年7月实施，12月底前完成。	景区游客中心、旅游厕所内部装修；游客中心消防工程；总督广场、风雨桥至宫保府路段绿化工程；景区导览系统与标识系统。	项目建成后，通过景区带动那劳村及周边发展旅游经济的进一步发展（涉及人口2955人，其中贫困户94户贫困人口375人），提升第三产业社会效益，创造农村就业机会，增加农民经济收入。	77.00	77.00	77.00				桂财建〔2017〕26号
12. 西林县西林全那路工程	八达镇、西平乡	11月份开工建设	40公里二级公路	解决9982户40638人行路难问题，其中贫困户3808户16167人	2406.98	2406.98	2406.98				桂财工交〔2017〕43号 1818.98万元、桂财工交〔2017〕76号 588万元

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）



单位：万元

资金投向	项目名称	建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源			备注	
							统筹资金渠道	小计	中央	自治区	
							合计				
二、基础设施建设	13、西林县水库移民新村项目	古障镇坡龙、同乐、泥洞同岸、那佐同达镇平廊	6月份开工建设、10月竣工验收	1、古障镇坡龙，安装路灯27盏，外墙装饰52户/防水涂料7313.3m ² ，村口标示牌1座；2、古障镇泥洞，安装路灯58盏，新村标志一块；3、古障镇同乐，安装路灯147盏，新村标志一块；4、那佐同岸，安装路灯11盏，外墙装饰53户/余防水涂料7862.79m ² ，新村标志一块；5、八达镇平廊，安装路灯33盏，垃圾焚烧池1座，垃圾焚烧池引道60米，新村标志一块。			库区移民发展专项资金（可用于库区贫困县部分）	360.00	360.00		桂财建〔2016〕318号
	其他小计										
三、其他	1.西林县森林生态效益补偿	林业局全县8个乡镇	2017年7月开展验收，12月底前完成	全县共实施生态公益林面积91.11万亩。	通过实施生态公益林保护工程，使我县天然林得到有效保护，增加群众收入，涉及贫困户778户，3890人。	650.54	林业改革资金	650.54	650.54		桂财农〔2016〕292号
	2.西林县扶贫小额信贷贴息办	全县8个乡镇	2017年7-9月发放贫困户贷款，9月10日前完成公示公告，9月20日前完成贴息资金划拨。	对获得扶贫小额信用贷款的建档立卡贫困户，按人民银行同期基准利率给予全额贴息。	通过扶贫小额信贷，解决了4200户18480人贫困户脱贫致富、生产发展缺资金的问题。	500.00	财政专项扶贫资金	500.00	500.00		桂财农〔2017〕79号



西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称及 项目建设地 点	时间进度计 划	建设任务及建设 内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注
						统筹资金渠道	小计	中央	自治区	
3. 西林县扶贫 小额贷款补偿 资金	扶贫办	2017年3月已 确定我县承接 小额信贷风险 补偿资金管理 平台公司，4 月已按规定将 风险补偿资金 转入平台公司 。	通过各渠道筹措风险 补偿金2000万元。	为全县扶贫贷款提供风 险担保，涉及贫困 户4200户贫困户， 18480人。	2000.00	财政专项扶贫资金 合计	897.50			桂财农〔2017〕79号 897.5万元，西人发 (2017)4号1102.5万元
4. 西林县雨露 计划培训	扶贫办	2017年7月10 日至10月 31日，学生登 录广西扶贫信 息网按要求进 行实名注册， 审核、公示。 12月31日前将 补助资金一次 性划转拨到一 折(卡)通。	引擎行动补助300人 、学历及两后生补助 618人。	解决全县918人雨露计 划培训，其中：引擎 行动300人、学万补助 及两后生618人。	200.00	财政专项扶贫资金 合计	200.00			桂财农〔2017〕79号
5. 西林县2017 年易地扶贫搬 迁工程（还贷 资金）	发改局 （还贷 资金）	西林县各乡镇 集中安置点	2017年完成还 贷	偿还政府贷款	268.00	财政专项扶贫资金 合计	268.00			桂财农〔2016〕239号
6. 西林县2017 年易地扶贫搬 迁工程（征地 补偿资金）	发改局、 城投公司	西林县各乡镇 集中安置点	2017年完成征 地补偿	项目征地补偿	885.00	财政专项扶贫资金 合计	885.00			桂财农〔2016〕239号22 万元、桂财农〔2016〕 243号150万元、桂财农 (2017)79号713万元
7. 西林县2016 年脱贫村奖励 资金	扶贫办	古隘水头村、 马蚌那托村	2017年7月实 施，12月底前 完成。	支持2016年脱贫的贫 困村发展集体经济经 济，惠及群众399户 1710人，其中贫困户 38户144人。	20.00	财政专项扶贫资金 合计	20.00			桂财农〔2017〕79号
三、其他										

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）

单位：万元

资金投向	项目名称	项目责任单位	建设地点	时间进度计划	建设任务及建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注	
								统筹资金渠道		金额			
								小计	中央	自治区	市		
	8. 西林县小微企业健康发展项目	经贸局	西林县足龙乡南灰村、大龙村	2017年7月实施，12月底前完成。	(1) 广西西林县瑞桂吉纯生态木棉有限公司的发展能够解决当地群众就业困难问题，涉及群众70户，294人，其中贫困户10户，33人；(2) 广西西林九龙门山茶业有限公司发展提高当地群众茶叶产量，主要用于新购供干机1台、筛选机1台等	(1) 广西西林县瑞桂吉纯生态木棉有限公司的发展能够解决当地群众就业困难问题，涉及群众70户，294人，其中贫困户10户，33人；(2) 广西西林九龙门山茶业有限公司发展提高当地群众茶叶产量，主要用于新购供干机1台、筛选机1台等	150.00	财政专项扶贫资金	150.00			桂财农〔2017〕79号	
三、其他	9. 西林县国有林场改革	林业局	那佐、古障、八达、弄汪林场	2017年3月制定实施方案，12月完成	完成那佐、古障、八达、弄汪四个国有林场改革任务	完成那佐、古障、八达、弄汪四个国有林场改革任务，涉及278人。	499.23	林业改革资金	499.23	499.23		桂财农〔2016〕292号	
	10. 西林县“美丽广西”乡村建设模范保洁员奖励	住建局	西平乡	2017年8月前发放	发放4个模范保洁员奖励，奖励标准为每人0.2万元	打造更多的环境优美、生态宜居、和谐文明的村庄，涉及保洁员4人。	0.80	美丽乡村·生态乡村专项资金	0.80	0.80		桂财建〔2017〕43号	
	11. 西林县自然保护区内和动植物保护项目	林业局	古障林场、那佐林场	2017年6月底完成	自然保护区和动植物保护	自然保护区和动植物保护	30.00	农林业资源及生态保护专项资金	30.00	30.00		桂财农〔2017〕31号	
	12. 西林县少数民族工作经费	民族局	全县8个乡镇	2017年12月底前完成	民族关系监测评价、民族团结进步创建、民族政策法规宣传、教育宣传、培训活动、信息化建设等	民族关系监测评价、民族团结进步创建、民族政策法规宣传、教育宣传、培训活动、信息化建设等	9.00	少数民族发展专项资金（自治区本级少数民族发展资金）	9.00	9.00		桂财行〔2016〕97号	

西林县2017年度统筹整合使用财政涉农资金明细表（年终调整）



单位：万元

资金投向	项目名称	建设地点	时间进度计划	项目建设内容	项目效果目标	资金总额	统筹资金来源				备注
							统筹资金渠道	小计	中央	自治区	
三、其他	13、西林县农村土地经营权确权登记颁证工作	西林县8个乡镇	2017年5月实施，2018年6月完成	西林县8个乡镇29668户承包田的确认登记、颁证、建立数据库、材料归档。	解决1999年我县农村土地二轮承包地块四至不清、面积不准的问题，为进一步整合农村土地资源、加快增加农民财产性收入打好坚实基础。	71.16	农业生产发展资金	71.16	71.16	0.00	桂财农〔2017〕144号

备注：1. 整合方案要明确到项目，确定项目时如全县具有统一性，则建议命名为“××县建设项目”，但项目内容及规模要详细，能做到对照项目进行验收，如建设内容较多的，可先填列汇总数，再附表说明；2. 项目主管单位可填一个，也可以填多个，但要有一个牵头单位；3. 纳入整合的中央、自治区资金原则上不得用于农业生产发展和农村基础设施建设范围之外的其他方面，财政专项扶贫用于雨露计划、技能培训等方面可以原用途使用，投向列为其他（社会事业发展），中央、自治区预算内投资用于“三农”建设部分的易地扶贫搬迁的资金可以整合，整合资金用于易地扶贫搬迁的投向列为其他（易地扶贫搬迁）；4. 资金统筹整合使用应瞄准建档立卡贫困人口，包括贫困村和非贫困村的贫困人口；5. 对于涉及涉农专项资金中涉及个人补贴部分资金按规定的标准和程序发放，并在表格中填列；6. 列入整合范围的资金可以按原用途使用，但要按整合后的办法管理，这也是实质性整合。



附2-1

2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
合计				砂石路2条8.5公里；屯内硬化道路123条300.368公里；屯级道路18条64.777公里，生产道路2条2.779公里	解决1434户62880人行路难题，其中贫困户5704户25008人	6,125.30	
砂石道路小计				砂石路2条8公里	解决147户614人行路难题，其中贫困户55户216人	130.00	
(1) 那劳镇洞坚村至足别乡平木村道路工程	发改局	那劳镇洞坚村至足别乡平木村	2017年4月前完成勘察设计，6月完成招投标，12月份前完成施工	路基5公里，砂石路面1.75万平方米，边沟5公里	解决73户315人行路难题，其中贫困户36户141人	100.00	桂财农(2016)243号
(2) 西平乡者怀村克洋至渭领道路	发改局	西平乡者怀村克洋至渭领	2017年4月前完成勘察设计，6月完成招投标，12月份前完成施工	改造道路3公里	解决74户299人行路难题，其中贫困户19户75人	30.00	桂财农(2016)243号
屯内道路硬化小计				屯内硬化道路123条300.368公里	解决6455户、27640人出行难题，其中贫困户2050户、8930人	4,631.99	
(1) 八达镇旺子村半坡屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村半坡屯	2016年9-10月完成项目前期设计，2017年2-4月预完成招投标，5-9月预具体施工，10月预竣工，10-11月预验收	屯内道路硬化1.1645公里，硬化面积2154.75平方米	解决半坡屯60户、132人出行难题，其中贫困户11户、47人	18.00	桂财农(2016)239号
(2) 八达镇旺子村上保屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村上保屯	2016年9-10月完成项目前期设计，2017年2-4月预完成招投标，5-9月预具体施工，10月预竣工，10-11月预验收	屯内道路硬化1.676公里，硬化面积3822.5平方米，停车场1个	解决上保屯36户、160人出行难题，其中贫困户8户、23人	37.00	桂财农(2016)239号
(3) 八达镇旺子村庙平屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村庙平屯	2016年9-10月完成项目前期设计，2017年2-4月预完成招投标，5-9月预具体施工，10月预竣工，10-11月预验收	屯内道路硬化1.0145公里，硬化面积2835.25平方米，圆管涵洞3处	解决庙平屯23户、106人出行难题，其中贫困户15户、60人	34.00	桂财农(2016)239号
(4) 八达镇旺子村新寨屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村新寨屯	2016年9-10月完成项目前期设计，2017年2-4月预完成招投标，5-9月预具体施工，10月预竣工，10-11月预验收	屯内道路硬化1.883公里，硬化面积3333平方米	解决新寨屯68户、278人出行难题，其中贫困户26户、94人	29.00	桂财农(2016)239号
(5) 八达镇旺子村凉水井屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村凉水井屯	2016年9-10月完成项目前期设计，2017年2-4月预完成招投标，5-9月预具体施工，10月预竣工，10-11月预验收	屯内道路硬化2.184公里，硬化面积4601平方米	解决凉水井屯49户、195人出行难题，其中贫困户39户、152人	50.00	桂财农(2016)239号
(6) 八达镇旺子村大西平屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村大西平屯	2016年9-10月完成项目前期设计，2017年2-4月预完成招投标，5-9月预具体施工，10月预竣工，10-11月预验收	屯内道路硬化1.584公里，硬化面积3611.5平方米，停车场1个	解决大西平屯21户、99人出行难题，其中贫困户16户、76人	36.00	桂财农(2016)239号



2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(7) 八达镇旺子村孟沙屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村孟沙屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.433公里, 硬化面积1064平方米	解决孟沙屯22户、80人出行难题, 其中贫困户1户、6人	14.53	桂财农(2016) 239号11万, 桂财农(2017) 149号3.53万
(8) 八达镇旺子村山友屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇旺子村山友屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.419公里, 硬化面积2860.5平方米	解决山友屯35户、143人出行难题, 其中贫困户27户、105人	18.00	桂财农(2016) 239号
(9) 八达镇周帮村周帮屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇周帮村周帮屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.995公里, 硬化面积2092.2平方米, 圆管涵洞3处	解决周帮屯45户、208人出行难题, 其中贫困户14户、52人	21.00	桂财农(2016) 239号
(10) 八达镇周帮村马河屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇周帮村马河屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.595公里, 硬化面积3231平方米	解决马河屯53户、247人出行难题, 其中贫困户19户、80人	29.00	桂财农(2016) 239号
(11) 古障镇那哈村小信屯内道路硬化工程(续建)	扶贫办	古障镇那哈村小信屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.82公里, 硬化面积3349.5平方米, 硬化空地2处, 回车场1个, 圆管涵洞2处	解决小信屯98户、415人出行难题, 其中贫困户43户、180人	28.00	桂财农(2016) 239号
(12) 古障镇那哈村吊达屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇那哈村吊达屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.882公里, 硬化面积3843平方米	解决吊达屯55户、263人出行难题, 其中贫困户25户、86人	42.00	桂财农(2016) 239号
(13) 古障镇那哈村落沙屯内道路硬化工程(续建)	扶贫办	古障镇那哈村落沙屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.184公里, 硬化面积5712.5平方米	解决落沙屯63户、308人出行难题, 其中贫困户28户、120人	66.00	桂财农(2016) 239号
(14) 古障镇花子寨村安马沟屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇花子寨村安马沟屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.451公里, 硬化面积2851平方米, 圆管涵洞1处	解决安马沟屯40户、193人出行难题, 其中贫困户13户、62人	32.00	桂财农(2016) 239号
(15) 古障镇花子寨村老鱼塘屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇花子寨村老鱼塘屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.916公里, 硬化面积1891平方米	解决老鱼塘屯29户、133人出行难题, 其中贫困户17户、84人	24.00	桂财农(2016) 239号
(16) 古障镇花子寨村新鱼塘屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇花子寨村新鱼塘屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.747公里, 硬化面积1405.5平方米, 圆管涵洞5处	解决新鱼塘屯25户、116人出行难题, 其中贫困户17户、80人	17.00	桂财农(2016) 239号
(17) 古障镇花子寨村花子寨屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇花子寨村花子寨屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.079公里, 硬化面积1793平方米	解决花子寨屯20户、90人出行难题, 其中贫困户16户、76人	17.00	桂财农(2016) 239号



2017年西林县贫困村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(18) 马蚌镇三脚坡村弄来瓦屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇三脚坡村弄来瓦屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.637公里, 硬化面积3184.5平方米	解决弄来瓦屯29户、129人出行难问题, 其中贫困户3户、11人	32.00	桂财农(2016)239号
(19) 马蚌镇三脚坡村弄达屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇三脚坡村弄达屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.236公里, 硬化面积3550平方米	解决弄达屯44户、213人出行难问题, 其中贫困户1户、4人	20.00	桂财农(2016)239号
(20) 马蚌镇三脚坡村小庆屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇三脚坡村小庆屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.451公里, 硬化面积2731平方米	解决小庆屯23户、108人出行难问题, 其中贫困户3户、16人	31.00	桂财农(2016)239号
(21) 马蚌镇三脚坡村新寨屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇三脚坡村新寨屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.603公里, 硬化面积4951.5平方米, 圆管涵洞4处	解决新寨屯20户、84人出行难问题, 其中贫困户3户、11人	45.00	桂财农(2016)239号
(22) 马蚌镇三脚坡村岔河屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇三脚坡村岔河屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.696公里, 硬化面积1344.5平方米, 圆管涵洞12处	解决岔河屯20户、85人出行难问题, 其中贫困户7户、33人	14.00	桂财农(2016)239号
(23) 马蚌镇三脚坡村三脚坡屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇三脚坡村三脚坡屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.973公里, 硬化面积7364.8平方米, 圆管涵洞2处	解决三脚坡屯70户、386人出行难问题, 其中贫困户4户、15人	79.00	桂财农(2016)239号
(24) 马蚌镇三脚坡村卡鸟屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇三脚坡村卡鸟屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.691公里, 硬化面积1151平方米, 圆管涵洞5处	解决卡鸟屯21户、96人出行难问题, 其中贫困户2户、7人	12.00	桂财农(2016)239号
(25) 马蚌镇合社村古鲁屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇合社村古鲁屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.642公里, 硬化面积3995.5平方米, 停车场1个	解决古鲁屯40户、214人出行难问题, 其中贫困户3户、11人	48.00	桂财农(2016)239号
(26) 马蚌镇合社村卫美屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇合社村卫美屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.804公里, 硬化面积1746平方米	解决卫美屯20户、78人出行难问题, 其中贫困户3户、20人	19.00	桂财农(2016)239号
(27) 马蚌镇合社村平纳屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇合社村平纳屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.565公里, 硬化面积1330平方米, 圆管涵洞4处	解决平纳屯21户、105人出行难问题, 其中贫困户0户、0人	17.00	桂财农(2016)239号
(28) 马蚌镇合社村合社屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇合社村合社屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.79公里, 硬化面积4921平方米	解决合社屯117户、426人出行难问题, 其中贫困户1户、5人	57.00	桂财农(2016)239号
(29) 马蚌镇八大河村平寨屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇八大河村平寨屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.371公里, 硬化面积5807.5平方米	解决平寨屯42户、176人出行难问题, 其中贫困户2户、7人	65.00	桂财农(2016)239号



2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(30) 马蚌镇八大河村板央二屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇八大河村板央二屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化4.412公里, 硬化面积7098平方米, 圆管涵洞10处	解决板央二屯68户、288人出行难问题, 其中贫困户23户、99人	66.00	桂财农 (2016) 239号
(31) 马蚌镇八大河村板央一屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇八大河村板央一屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.962公里, 硬化面积5413.5平方米, 圆管涵洞6处	解决板央一屯44户、233人出行难问题, 其中贫困户19户、82人	61.00	桂财农 (2016) 239号
(32) 马蚌镇八大河村教关屯内道路硬化工程	扶贫办	马蚌镇八大河村教关屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化4.846公里, 硬化面积10109平方米, 圆管涵洞11处	解决教关屯79户、235人出行难问题, 其中贫困户26户、101人	114.00	桂财农 (2016) 239号
(33) 那佐乡甘界村甘界屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡甘界村甘界屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.358公里, 硬化面积2824平方米	解决甘界屯52户、235人出行难题, 其中贫困户11户、42人	27.00	桂财农 (2016) 239号
(34) 那佐乡甘界村上甘屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡甘界村上甘屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.697公里, 硬化面积5395平方米	解决上甘屯39户、179人出行难题, 其中贫困户25户、105人	50.00	桂财农 (2016) 239号
(35) 那佐乡甘界村下甘屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡甘界村下甘屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.545公里, 硬化面积2686平方米	解决下甘屯42户、181人出行难题, 其中贫困户15户、52人	26.00	桂财农 (2016) 239号
(36) 那佐乡甘界村角落屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡甘界村角落屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.212公里, 硬化面积4145.5平方米, 圆管涵洞1处	解决角落屯30户、146人出行难题, 其中贫困户15户、70人	41.00	桂财农 (2016) 239号
(37) 那佐乡渭洪村上排屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡渭洪村上排屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.036公里, 硬化面积1991平方米	解决上排屯27户、124人出行难题, 其中贫困户14户、66人	23.00	桂财农 (2016) 239号
(38) 那佐乡渭洪村下伟贡屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡渭洪村下伟贡屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.293公里, 硬化面积3887.5平方米	解决下伟贡屯54户、226人出行难题, 其中贫困户21户、98人	37.00	桂财农 (2016) 239号
(39) 那佐乡渭洪村龙树屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡渭洪村龙树屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.003公里, 硬化面积2094.5平方米	解决龙树屯20户、83人出行难题, 其中贫困户9户、35人	23.00	桂财农 (2016) 239号
(40) 那佐乡渭洪村口寨屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡渭洪村口寨屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.836公里, 硬化面积5041平方米	解决口寨屯31户、178人出行难题, 其中贫困户4户、21人	57.00	桂财农 (2016) 239号
(41) 那佐乡渭洪村水安屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡渭洪村水安屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化6.516公里, 硬化面积14889平方米	解决水安屯67户、314人出行难题, 其中贫困户50户、211人	184.00	桂财农 (2016) 239号

2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(42) 那佐乡渭洪村串保屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡渭洪村串保屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.645公里, 硬化面积3509.5平方米	解决串保屯23户、112人出行难题, 其中贫困户10户、50人	42.00	桂财农(2016)239号
(43) 那佐乡渭洪村半坡屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡渭洪村半坡屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.272公里, 硬化面积2554平方米	解决半坡屯30户、145人出行难题, 其中贫困户3户、11人	32.00	桂财农(2016)239号
(44) 那佐乡那讪村石龙保屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡那讪村石龙保屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.679公里, 硬化面积3285平方米	解决石龙保屯34户、161人出行难题, 其中贫困户24户、118人	41.00	桂财农(2016)239号
(45) 那佐乡那讪村平瑶屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡那讪村平瑶屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.422公里, 硬化面积2117.5平方米	解决平瑶屯42户、189人出行难题, 其中贫困户18户、75人	21.00	桂财农(2016)239号
(46) 那佐乡那讪村沙梨屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡那讪村沙梨屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.83公里, 硬化面积6764.4平方米, 圆管涵洞3处	解决沙梨屯25户、117人出行难题, 其中贫困户8户、34人	85.00	桂财农(2016)239号
(47) 那佐乡那讪村下平安屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡那讪村下平安屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.214公里, 硬化面积2745.5平方米	解决下平安屯25户、121人出行难题, 其中贫困户4户、12人	33.00	桂财农(2016)239号
(48) 那佐乡上马草村平安屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡上马草村平安屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.923公里, 硬化面积5201平方米	解决平安屯59户、291人出行难题, 其中贫困户29户、126人	57.00	桂财农(2016)239号
(49) 那佐乡上马草村冬瓜林屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡上马草村冬瓜林屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.129公里, 硬化面积3693平方米	解决冬瓜林屯41户、190人出行难题, 其中贫困户32户、139人	39.00	桂财农(2016)239号
(50) 那佐乡上马草村威妹屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡上马草村威妹屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化4.757公里, 硬化面积8625平方米	解决威妹屯45户、223人出行难题, 其中贫困户12户、50人	98.00	桂财农(2016)239号
(51) 那佐乡上马草村者怀屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡上马草村者怀屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.2005公里, 硬化面积3720.85平方米, 回车场1个, 圆管涵洞1处	解决者怀屯105户、465人出行难题, 其中贫困户48户、207人	36.00	桂财农(2016)239号
(52) 那佐乡上马草村上马草屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡上马草村上马草屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化3.505公里, 硬化面积6612平方米, 圆管涵洞5处	解决上马草屯96户、448人出行难题, 其中贫困户60户、266人	73.00	桂财农(2016)239号
(53) 那佐乡上马草村甘支屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡上马草村甘支屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.3885公里, 硬化面积2016.1平方米	解决甘支屯46户、218人出行难题, 其中贫困户27户、120人	24.00	桂财农(2016)239号

2017年西林县村屯道路建设项目



项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(54) 那佐乡龙滩村龙徕屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡龙滩村龙徕屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化0.926公里, 硬化面积1919.5平方米, 圆管涵洞1处	解决龙徕屯27户、116人出行难题, 其中贫困户23户、105人	22.00	桂财农 (2016) 239号
(55) 那佐乡母鲁村田保屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡母鲁村田保屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.379公里, 硬化面积2731平方米, 圆管涵洞2处	解决田保屯29户、152人出行难题, 其中贫困户29户、140人	28.00	桂财农 (2016) 239号
(56) 那佐乡母鲁村未山屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡母鲁村未山屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.82公里, 硬化面积3053平方米, 圆管涵洞3处	解决未山屯36户、161人出行难题, 其中贫困户35户、154人	31.00	桂财农 (2016) 239号
(57) 那佐乡母鲁村未普屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡母鲁村未普屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.596公里, 硬化面积3555.3平方米, 回车场2个, 圆管涵洞3处	解决未普屯49户、244人出行难题, 其中贫困户39户、196人	61.00	桂财农 (2016) 239号
(58) 那佐乡母鲁村大谷地屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡母鲁村大谷地屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.72公里, 硬化面积3251.5平方米	解决大谷地屯45户、208人出行难题, 其中贫困户15户、56人	38.00	桂财农 (2016) 239号
(59) 那佐乡母鲁村新寨屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡母鲁村新寨屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.2315公里, 硬化面积2559.75平方米, 回车场1个, 圆管涵洞3处	解决新寨屯37户、140人出行难题, 其中贫困户21户、77人	30.00	桂财农 (2016) 239号
(60) 那佐乡新隆村龙抗屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡新隆村龙抗屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.806公里, 硬化面积4784.9平方米, 错车道1处	解决龙抗屯56户、271人出行难题, 其中贫困户24户、114人	42.00	桂财农 (2016) 239号
(61) 那佐乡新隆村平子屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡新隆村平子屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.001公里, 硬化面积2553.1平方米	解决平子屯28户、138人出行难题, 其中贫困户14户、64人	28.00	桂财农 (2016) 239号
(62) 那佐乡新隆村良同屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡新隆村良同屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.95公里, 硬化面积3617平方米	解决良同屯94户、396人出行难题, 其中贫困户35户、147人	40.00	桂财农 (2016) 239号
(63) 那佐乡新隆村平轰屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡新隆村平轰屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.639公里, 硬化面积2957.2平方米	解决平轰屯63户、286人出行难题, 其中贫困户19户、81人	30.00	桂财农 (2016) 239号
(64) 那佐乡新隆村弯子屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡新隆村弯子屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化2.48公里, 硬化面积4956.5平方米	解决弯子屯38户、162人出行难题, 其中贫困户13户、53人	59.00	桂财农 (2016) 239号
(65) 那佐乡新隆村百家田屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡新隆村百家田屯	2016年9-10月完成项目前期设计, 2017年2-4月预完成招投标, 5-9月预具体施工, 10月预竣工, 10-11月预验收	屯内道路硬化1.711公里, 硬化面积3824平方米	解决百家田屯34户、127人出行难题, 其中贫困户20户、86人	50.00	桂财农 (2016) 239号



附2-1

2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(66) 西平乡至那劳镇斗里村平上屯至那劳村那路屯道路硬化工程	发改局	平上村	2017年4月前完成勘测设计，6月完成招投标，12月份前完成施工	路基5公里，硬化路面1.75万平方米，边沟5公里	解决120户460人出行难题，其中贫困户18户184人	150.00	桂财农(2016)239号
(67) 那佐苗族乡弄汪村沙高屯屯内道路硬化工程	民族局	弄汪村	3月份设计，6月份施工，8月份竣工。	1、硬化道路3.5米，长153.5米；2、硬化道路2.5米，长733米。	解决21户、75人行路难题，其中贫困户11户、50人	28.35	桂财行(2016)97号
(68) 那佐苗族乡那佐村合汉屯屯内道路硬化工程	民族局	那佐村	3月份设计，6月份施工，8月份竣工。	1、硬化道路宽3.5米，长127米；2、硬化道路宽3米，长510米；3、硬化道路宽1.5米，长900米。	解决41户、155人行路难题，其中贫困户18户、75人	44.63	桂财行(2016)97号
(69) 那劳镇那劳村么红屯屯内道路硬化工程	民族局	那劳村	3月份设计，6月份施工，8月份竣工。	(1、硬化道路宽3米，长300米；2、硬化道路宽2.5米，长769米；)	解决54户、232人行路难题，其中贫困户18户、94人	32.69	桂财行(2016)97号
(70) 普合苗族乡普合村八行屯屯内道路硬化工程	民族局	普合村	3月份设计，6月份施工，8月份竣工。	1、硬化道路宽3.0米，长375米。2、硬化道路宽2.0米，长215米。	解决81户、362人行路难题，其中贫困户12户、49人	19.64	桂财行(2016)97号
(71) 儿达镇红星村坡固屯屯内道路硬化	财政局	坡固屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.565公里，宽2.5米，厚15公分	解决37户、198人出行难题，其中贫困户5户、21人	47.36	桂财农村(2016)37号
(72) 儿达镇坝林村弄恒屯屯内道路硬化	财政局	弄恒屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.035公里，宽2.5米，厚15公分	解决18户、108人出行难题，其中贫困户4户、17人	26.33	桂财农村(2016)37号
(73) 儿达镇坝林村安那屯屯内道路硬化	财政局	安那屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长0.685公里，宽2米，厚15公分	解决25户、158人出行难题，其中贫困户15户、78人	22.32	桂财农村(2016)37号
(74) 儿达镇坝林村坝林屯屯内道路硬化	财政局	坝林屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长0.82公里，宽2米，厚15公分	解决44户、201人出行难题，其中贫困户5户、20人	26.22	桂财农村(2016)37号
(75) 儿达镇坝林村那湾屯屯内道路硬化	财政局	那湾屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长0.775公里，宽2米，厚15公分	解决25户、137人出行难题，其中贫困户8户、35人	31.78	桂财农村(2016)37号
(76) 儿达镇坝林村小弄恒屯屯内道路硬化	财政局	小弄恒屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.29公里，宽2.5米，厚15公分	解决16户、76人出行难题，其中贫困户11户、47人	40.66	桂财农村(2016)37号
(77) 那劳镇那劳村岩扛屯屯内硬化	财政局	岩扛屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.5公里，宽3米，厚18公分	解决25户、102人出行难题，其中贫困户7户，贫困人口20人	55.85	桂财农村(2016)37号



2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(78) 那劳镇那劳村新生屯屯内道路硬化工程	财政局	新生屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长697公里，宽3米，厚18公分	解决44户、185人出行难问题，其中：贫困户17户，贫困人口88人。	26.58	桂财农村(2016)37号
(79) 足别乡南灰村八务屯屯内道路硬化工程	财政局	八务屯	2017年6月开工，10月竣工验收	总长0.72公里，宽3米，厚18公分	解决37户、143人出行难问题，其中贫困户1户、4人。	17.25	桂财农村(2016)37号
(80) 西平乡那钱村各俄屯屯内道路硬化工程	财政局	各俄屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.834公里、宽2-3米、厚18公分	解决47户、183人出行难问题，其中建档立卡户17户、71人。	37.60	桂财农村(2016)37号
(81) 那佐乡龙潭村岩卡屯屯内道路硬化工程	财政局	岩卡屯	2017年6月开工，10月竣工验收	0.136公里，宽3.5米，厚0.18公分	解决107户、460人农作物运输及行路难题，其中贫困户24户、76人。	5.99	桂财农村(2016)37号
(82) 那佐乡那佐村顶务屯屯内道路硬化工程	财政局	顶务屯	2017年6月开工，10月竣工验收	0.974公里，宽3米，厚0.18米	解决26户、101人农作物运输及行路难题，其中建档立卡户22户、80人。	33.88	桂财农村(2016)37号
(83) 普合乡普合村那合桥挡土墙工程	财政局	那合屯	2018年1月开工，6月竣工验收	基础484立方，挡土墙418立方	解决群众生产生活出行难题，受益，112户601人，其中贫困人口29户104人。	52.28	桂财发[2017]31号
(84) 那劳镇新寨村平上一、二组道路维修工程	财政局	平上屯	2018年1月开工，6月竣工验收	维修3米宽道路长41米，挡土墙长61.5米，涵洞2个	解决群众生产生活出行难题，受益群众83户342人，其中贫困人口8户33人。	16.58	桂财发[2017]31号
(85) 足别乡平木村伟志屯屯内道路硬化工程	财政局	平木屯内	2018年1月开工，6月竣工验收	硬化宽3米，厚0.18米，长641米	解决群众生产生活出行难题，受益群众527户1971人，其中贫困人口99户373人。	26.00	桂财发[2017]31号
(86) 足别乡央龙村威安屯屯内道路硬化工程	财政局	威安屯内	2018年1月开工，6月竣工验收	硬化宽3米，厚0.18米，长715米	解决群众出行难题，受益13户67人，其中贫困人口4户21人。	32.18	桂财发[2017]31号
(87) 足别乡者么村龙告屯屯内道路硬化工程	财政局	龙告屯内	2018年1月开工，6月竣工验收	硬化宽3米，厚0.18米，长530米	解决群众出行难题，受益33户121人，其中贫困人口7户21人。	20.01	桂财发[2017]31号
(88) 那佐乡母鲁村田保屯屯内道路硬化工程	财政局	田保屯内	2018年1月开工，6月竣工验收	硬化宽3.5米，厚0.18米，长1062米；宽3米，长506米	解决群众出行难题，受益29户152人，其中贫困人口29户152人。	83.77	桂财发[2017]31号
(89) 那佐乡上马草村平安新寨屯内道路硬化工程	财政局	新寨屯	2018年1月开工，6月竣工验收	硬化宽3.5米，厚0.18米，长1441米	解决群众出行难题，受益39户183人，其中贫困人口15户69人。	65.44	桂财发[2017]31号



2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(90) 八达镇坡皿村弄旺屯内道路硬化工程	财政局	八达镇坡皿村弄旺屯	2018年1月开工，6月竣工验收	屯内道路硬化宽3米长453米，支道硬82公里等	解决群众出行难问题，受益47户230人，其中贫困人口32人。	17.62	桂财发[2017]31号
(91) 八达镇旺子村庙平屯内道路硬化工程（续建）	财政局	八达镇旺子村庙平屯	2018年1月开工，6月竣工验收	屯内道路硬化宽3米长736米及涵洞等	解决群众出行难问题，受益24户111人，其中贫困人口63人。	36.99	桂财发[2017]31号
(92) 那劳镇那劳村么红屯道路硬化工程	财政局	那劳镇那劳村么红屯	2018年1月开工，6月竣工验收	屯内道路硬化宽3.5米长483米，宽3米长405米	解决群众出行难问题，受益45户188人，其中贫困人口89人。	36.13	桂财发[2017]31号
(93) 那佐乡母鲁村安艾屯内道路硬化工程	财政局	那佐乡母鲁村安艾屯	2018年1月开工，6月竣工验收	通屯及屯内道路硬化宽3.5米长1871米，宽3米1265米	解决群众出行难问题，受益20户87人，其中贫困人口7户84人。	145.72	桂财发[2017]31号
(94) 普合乡岩腊村花龙屯内道路硬化工程	财政局	普合乡岩腊村花龙屯	2018年1月开工，6月竣工验收	屯内道路硬化宽3米长320米、支道硬化宽2.5米长229米及涵洞等	解决群众出行难问题，受益74户333人，其中贫困人口42户175人。	18.28	桂财发[2017]31号
(95) 那佐乡垌硝村垌硝屯山塘水库清理淤泥	财政局	垌硝村部	2018年1月开工，6月竣工验收	清理淤泥8600立方及挡土墙	解决73户、277人农田灌溉难题，其中贫困户11户、36人。	18.60	桂财发[2017]31号
(96) 那佐乡垌硝村同盆屯山塘水库坝首工程	财政局	同盆屯公路旁	2018年1月开工，6月竣工验收	新建混泥土坝首101.4米，厚度0.5米	解决48户、215人农田灌溉难题，其中贫困户21户、82人。	22.89	桂财发[2017]31号
(97) 古障镇同乐村坡龙屯路口污水塘处理工程	财政局	坡龙路口水塘	2018年1月开工，6月竣工验收	清理淤泥及附属工程	解决群众生产条件，受益群众55户274人，其中贫困人口30户141人。	20.00	桂财发[2017]31号15.512万，桂财建[2017]159号4,488万
(98) 西平乡者怀村克洋屯内道路硬化工程	扶贫办	西平乡者怀村克洋屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化0.196公里，硬化总面积653.5平方米，圆管涵洞1道，挡土墙10幅	解决西平乡者怀村克洋屯65户279人出行难题，其中贫困户9户、39人。	55.00	桂财农(2017)113号
(99) 八达镇坝林村龙门屯内道路硬化工程	扶贫办	八达镇坝林村龙门屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化2.05公里，硬化面积5815.5平方米，圆管涵洞10道	解决八达镇坝林村龙门屯32户161人出行难题，其中贫困户25户、115人。	78.08	桂财农(2017)113号
(100) 古障镇乡西舍村下寨屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇乡西舍村下寨屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化0.768公里，硬化总面积1683平方米，圆管涵洞5道	解决古障镇乡西舍村下寨屯32户142人出行难题，其中贫困户4户、13人。	23.80	桂财农(2017)113号
(101) 古障镇陇正村科索屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇陇正村科索屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长0.919公里，硬化总面积2555.5平方米，圆管涵洞6道，错车道1处	解决古障镇陇正村科索屯42户209人出行难题，其中贫困户7户、36人。	26.11	桂财农(2017)113号



2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(102)古障镇那高村弄江屯内道路硬化工程	扶贫办	古障镇那高村弄江屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长0.855公里，硬化总面积2912平方米，圆管涵洞5道	解决古障镇那高村弄江屯15户136人出行难题，其中贫困户4户、10人。	31.81	桂财农(2017)113号
(103)普合乡普合村六屯内道路硬化工程	扶贫办	普合乡普合村六屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长0.153公里，硬化总面积500平方米，圆管涵洞3道	解决普合乡普合村六屯28户127人出行难题，其中贫困户5户、20人。	5.33	桂财农(2017)113号
(104)普合乡普合村岩孟屯内道路硬化工程	扶贫办	普合乡普合村岩孟屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长0.49公里，硬化总面积1043平方米，圆管涵洞2道	解决普合乡普合村岩孟屯63户287人出行难题，其中贫困户6户、27人。	10.40	桂财农(2017)113号
(105)普合乡大河村母湖屯内道路硬化工程	扶贫办	普合乡大河村母湖屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化0.326公里，硬化总面积680.5平方米，圆管涵洞2道	解决普合乡大河村母湖屯78户310人出行难题，其中贫困户12户、34人。	7.02	桂财农(2017)113号
(106)八达镇那卡村昌隆屯	扶贫办	八达镇那卡村昌隆屯	预计2017年底完工。	屯内道路硬化0.3公里主道、支道硬化及涵洞等	解决群众出行难题，受益101户、480人，其中贫困户17户、64人。	34.53	桂财农(2017)113号
(107)同乐村黄果园屯	扶贫办	同乐村黄果园屯	预计2017年底完工。	屯内道路硬化0.3217平方米，硬化总面积2717平方米，错车道（停车场）2处等	解决群众出行难题，受益21户、84人，其中贫困户4户、20人。	30.74	桂财农(2017)113号
(108)同乐村同乐屯	扶贫办	同乐村同乐屯	预计2017年底完工。	屯内道路硬化0.3公里，硬化总面积1758平方米，挡土墙4处等	解决群众出行难题，受益184户、988人，其中贫困户41户、179人。	47.39	桂财农(2017)113号
(109)普合乡大河村新寨屯内道路硬化工程	扶贫办	普合乡大河村新寨屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长0.108公里，硬化总面积270平方米，圆管涵洞1道	解决普合乡大河村新寨屯36户159人出行难题，其中贫困户6户、25人。	3.83	桂财农(2017)113号
(110)普合乡大河村青甲屯内道路硬化工程	扶贫办	普合乡大河村青甲屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化0.916公里，硬化总面积2514平方米，圆管涵洞1道	解决普合乡大河村青甲屯113户440人出行难题，其中贫困户15户、46人。	23.65	桂财农(2017)113号
(111)普合乡大河村洪江屯内道路硬化工程	扶贫办	普合乡大河村洪江屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长0.54公里，硬化总面积1405平方米，圆管涵洞1道	解决普合乡大河村洪江屯45户222人出行难题，其中贫困户10户、31人。	17.60	桂财农(2017)113号
(112)普合乡大河村渭理屯内道路硬化工程	扶贫办	普合乡大河村渭理屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长1.77公里，圆管涵洞6道，挡土墙2幅	解决普合乡大河村渭理屯40户206人出行难题，其中贫困户2户、9人。	57.17	桂财农(2017)113号
(113)足别乡板桥村那叔屯内道路硬化工程	扶贫办	足别乡板桥村那叔屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长0.327公里，硬化总面积547平方米，圆管涵洞10道	解决足别乡板桥村那叔屯85户385人出行难题，其中贫困户18户、75人。	2.36	桂财农(2017)113号



2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(114) 那佐乡那佐村未鲁屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡那佐村未鲁屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化总长2.317公里，总面积7106.5平方米，涵洞6道，其中Φ20圆管涵1道，Φ30圆管涵1道，Φ40圆管涵1道，Φ50圆管涵3道，错车道1.6×4.5米	解决那佐乡那佐村未鲁屯19户92人出行难问题，其中贫困户8户、27人。	96.25	桂财农(2017)113号
(115) 那佐乡弄汪村沙蒿屯内道路硬化工程	扶贫办	那佐乡弄汪村沙蒿屯	2017年7月开工，12月底完工。	屯内道路硬化长1.6035公里，硬化总面积4916.75平方米，圆管涵13道	解决那佐乡弄汪村沙蒿屯16户73人出行难问题，其中贫困户11户、50人。	60.07	桂财农(2017)113号
(116) 那佐乡龙滩村洞高至龙浪屯级道路硬化工程	扶贫办	龙滩村洞高至龙浪	2015年7月开工，预计施工时间为5个月	新建道路硬化长1.2公里，宽2.2米厚度15厘米，其中新开挖道路长1.2公里，宽2.5米培土路肩没边各0.15米，Φ60厘米钢筋混凝土涵洞1道4.5延米	解决20户103人的交通问题，涉及贫困户20户103人。	21.04	桂财建(2017)159号
(117) 西平乡弄工村伟亚屯内道路硬化工程	扶贫办	西平乡弄工村伟亚屯	2017年10月20日办理政府采购，施工时间为1个月	硬化屯内道路1400平米	解决西平乡弄工村伟亚屯9户63人出行难问题，其中贫困户5户、18人。	13.00	桂财建(2017)159号
(118) 西平乡皿帖村九宜屯内道路挡土墙	扶贫办	西平乡皿帖村九宜屯	2017年10月20日办理政府采购，施工时间为1个月	挡土墙81.22立方米	完善西平乡皿帖村九宜屯防护类基础设施受益80户364人，其中贫困户3户、9人。	1.00	桂财建(2017)159号
(119) 西林县八达镇坡皿村弄楼隧道口至弄楼塌方清理及维修	扶贫办	八达镇坡皿村弄楼屯	2017年10月20日办理政府采购，施工时间为1个月	清理塌方1500方，硬化267平米。	解决八达镇坡皿村弄楼屯52户226人出行难问题，其中贫困户19户、75人。	3.00	桂财建(2017)159号
(120) 八达镇八达村下威茫屯级道路维修	扶贫办	八达镇八达村下威茫屯	2017年10月20日办理政府采购，施工时间为1个月	清理塌方5000方，疏通涵洞、清理排水沟等。	解决八达镇八达村下威茫屯57户146人出行难问题，其中贫困户13户、64人。	2.20	桂财建(2017)159号
(121) “美丽广西、生态乡村”屯级道路	扶贫办	八达镇周帮村、旺子村	2017年10月开工，12月底完工。	屯内道路建设	解决45户208人出行难问题，其中贫困户14户、52人。	8.15	西人发〔2017〕4号
(122) 足别乡央龙村央龙至六单砂石路	扶贫办	足别乡央龙村	2017年11月开工，12月底完工。	屯内道路建设	解决41户198人出行难问题，其中贫困户10户、48人。	10.81	西人发〔2017〕4号
(123) 足别乡平木村通屯道路整治维修	监察局	足别乡平木村	2017年10月开工，12月底完工。	屯内道路维修	解决45户144人出行难问题，其中贫困户4户、16人。	1.50	西人发〔2017〕4号
屯级道路硬化小计				屯级道路18条64.777公里	解决7788户、34267人出行难问题，其中贫困户3575户，15730人。	1,248.31	

2017年西林县村屯道路建设项目



项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(1) 西林县2016年平塘屯至那山村部公路以奖代补项目	交通局	那佐、西平	10月已完工	7.465公里道路硬化	解决318户、1391人农作物运输难题，其中贫困户193户、828人	76.20	桂财工交[2017]43号
(2) 西林县古障镇花子寨至水头道路硬化工程	交通局	古障镇	10月已完工	15.215公里道路硬化	解决394户、1804人农作物运输难题，其中贫困户152户、686人	98.60	桂财工交[2017]43号
(3) 西林县马蚌镇罗广至陇正道路硬化工程	交通局	古障镇、马蚌镇	10月已完工	13.852公里道路硬化	解决265户、1154人农作物运输难题，其中贫困户68户、325人	71.21	桂财工交[2017]43号
(4) 弄汪至果木公路大中修工程	交通局	那佐乡	11月已完成基层	4公里	解决633户、26538人农作物运输难题，其中贫困户3049户、13152人	129.00	桂财工交[2017]43号
(5) 八达镇旺子屯生产性道路硬化	财政局	八达镇旺子屯至龙英水库上坝	2017年6月开工，11月竣工验收	长3.2公里、宽3.5米、厚0.2公分	解决40户、180人农作物运输难题，其中贫困户18户、81人	59.26	桂财农村(2016)37号
(6) 古障镇大房村老木屯道路硬化	财政局	老木屯至新木屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.01公里、宽3.5米、厚18公分	解决35户、127人出行难题，其中贫困户4户、17人	40.98	桂财农村(2016)37号
(7) 古障镇大房村新木屯道路硬化	财政局	者懒至新木土屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.2公里、宽3.5米、厚18公分	解决28户、105人出行难题，其中贫困户8户、25人	41.18	桂财农村(2016)37号
(8) 古障镇者旁村昌房屯进屯道路硬化	财政局	堂上路口至昌房屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长0.554公里、宽3.5米、厚18米	解决94户、376人出行难题，其中贫困户12户、53人	21.90	桂财农村(2016)37号
(9) 古障镇泥洞村落徐屯进屯道路硬化	财政局	古障镇泥洞村双高至落稼屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1公里、宽3.5米、厚0.0公分	解决36户、197人农作物运输难题，其中贫困户2户、7人	44.16	桂财农村(2016)37号
(10) 马蚌镇罗北村罗叶屯环屯道路	财政局	罗叶屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长2.778公里、宽3米、厚18公分	解决87户、376人出行难题，其中贫困户12户、45人	98.94	桂财农村(2016)37号
(11) 马蚌镇罗广村罗广屯至松山屯道路硬化	财政局	罗广屯至松山屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长1.2公里、宽3.5米、厚18公分	解决114户、527人出行难题，其中贫困户2户、10人	48.78	桂财农村(2016)37号
(12) 马蚌镇马蚌村田心屯道路硬化	财政局	马蚌街上至田心屯	2017年6月开工，10月竣工验收	进屯主道长0.4公里，宽3.5米，厚18公分	解决42户，163人出行难题，其中贫困户5户，26人	18.30	桂财农村(2016)37号



2017年西林县村屯道路建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(13) 那佐乡合村路口至龙包屯通屯道路硬化(建)	财政局	永合村路口至龙包屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长0.767公里、宽3.5米、厚18公分；挡土墙420立方。	解决36户、197人农作物运输难题，其中贫困户11户、58人	40.23	桂财农村(2016)37号
(14) 那佐乡母鲁村未甫屯通屯道路硬化项目	财政局	那佐乡母鲁村达下路口至未甫屯	2017年6月开工，11月竣工验收	长3.2公里，宽3.5，厚0.2	解决19户、93人出行难题，其中贫困户11户、50人	119.61	桂财农村(2016)37号
(15) 那劳镇那劳村么红下屯至么红上屯道路硬化	财政局	么红下屯至么红上屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长0.86公里，宽3.5米，厚18公分	解决43户、210人农作物运输及出行难题，其中：贫困户9户，贫困人口42人	37.64	桂财农村(2016)37号
(16) 足别乡板桥村路口至那对屯(含屯内)	财政局	路口至那对屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长2.506公里，宽3.5米，厚18公分	解决34户、164人出行难题，其中：贫困户5户，贫困人口22人	70.86	桂财农村(2016)37号
(17) 西平乡弄车电站至弄脊进屯道路硬化	财政局	弄车电站至弄脊屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长2.4公里、宽3.5米、厚18公分	解决29户、163人农作物运输难题，其中建档立卡及在册贫困户4户、21人	94.14	桂财农村(2016)37号
(18) 西平乡八桥村弄华至坡血屯道路硬化	财政局	弄华至坡血屯	2017年6月开工，10月竣工验收	长3.17公里、宽3.5米、厚18公分	解决40户、182人出行难题，其中建档立卡及在册贫困户10户、43人	137.32	桂财农村(2016)37号
生产道路小计				生产道路2条，2.779公里	解决74户、338人出行难题，其中贫困户24户、104人	115.00	
(1) 那劳镇新寨村优质水果蔬菜基地扶贫产业道路硬化(新寨二组至拉亭沟)	财政局	新寨屯	2017年10月开工，12月竣工验收	硬化：长1.659公里，宽3米；水漫桥1座。	解决37户、169人，其中：贫困户12户，贫困人口52人	75.00	桂财发[2017]23号
(2) 那劳镇新寨村优质水果蔬菜基地扶贫产业道路硬化(水库坝首至老汉坡)	财政局	新寨屯	2017年10月开工，12月竣工验收	硬化：长1.12公里，宽3米	解决37户、169人，其中：贫困户12户，贫困人口52人	40.00	桂财发[2017]23号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
合计				实施农村饮水巩固提升工程100个，新建圆形钢筋砼蓄水池过滤池、消毒房、铺设PE塑料输水管、安装消毒设备等	解决4562户，20099人安全饮水问题，其中涉及贫困1368户，5564人。	1,737.67	
(1)八达镇旺子村凉水井屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村凉水井屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2050m，其中DN40长1500m，DN32长550m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决41户，198人安全饮水问题，其中涉及贫困39户，152人。	20.38	桂财农[2016]264号
(2)八达镇旺子村良扛屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村良扛屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1800m，其中DN40长1000m，DN32长600m，DN25长200m；镀锌钢管配水管800m，其中DN40长200m，DN32长100m，DN25长150m，DN20长150m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决12户，70人安全饮水问题，其中涉及贫困5户，20人。	17.53	桂财农[2016]264号
(3)八达镇旺子村庙平屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村庙平屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1800m，其中DN40长1000m，DN32长800m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长150m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决23户，106人安全饮水问题，其中涉及贫困15户，60人。	20.48	桂财农[2016]264号
(4)八达镇旺子村碰竹屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村碰竹屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长760m，DN32长340m，DN25长200m；镀锌钢管配水管620m，其中DN40长150m，DN32长120m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长150m；安装消毒设备1套；水源保护50米。	解决68户，282人安全饮水问题，其中涉及贫困23户，94人。	20.15	桂财农[2016]264号
(5)八达镇旺子村平浪屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村平浪屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1200m，其中DN40长1000m，DN32长200m；镀锌钢管配水管760m，其中DN40长160m，DN32长150m，DN25长150m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决20户，108人安全饮水问题，其中涉及贫困10户，47人。	19.27	桂财农[2016]264号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(6)八达镇旺子村平子上屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村平子上屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建60方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1900m，其中DN40长1100m，DN32长600m，DN25长200m；镀锌钢管配水管750m，其中DN40长180m，DN32长120m，DN25长100m，DN20长150m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决21户，97人安全饮水问题，其中涉及贫困14户，64人。	16.71	桂财农[2016]264号
(7)八达镇旺子村山友屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村山友屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2000m，其中DN40长1100m，DN32长700m，DN25长200m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长150m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决34户，113人安全饮水问题，其中涉及贫困27户，105人。	19.87	桂财农[2016]264号
(8)八达镇旺子村上保屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村上保屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1700m，其中DN40长1000m，DN32长700m；镀锌钢管配水管750m，其中DN40长200m，DN32长150m，DN25长200m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决28户，153人安全饮水问题，其中涉及贫困8户，23人。	19.67	桂财农[2016]264号
(9)八达镇旺子村唐家湾屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村唐家湾屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1700m，其中DN40长1200m，DN32长300m，DN25长200m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长150m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决34户，92人安全饮水问题，其中涉及贫困9户，36人。	16.49	桂财农[2016]264号
(10)八达镇旺子村旺子屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村旺子屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	维修蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1750m，其中DN40长900m，DN32长600m，DN25长250m；镀锌钢管配水管680m，其中DN40长200m，DN32长180m，DN25长100m，DN20长200m；水源保护40米。	解决35户，180人安全饮水问题，其中涉及贫困18户，81人。	18.83	桂财农[2016]264号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(11)八达镇旺子村新寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村新寨屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1800m，其中DN40长1000m，DN32长600m，DN25长200m；镀锌钢管配水管520m，其中DN40长100m，DN32长120m，DN25长150m，DN20长150m；水源保护30米。	解决61户，276人安全饮水问题，其中涉及贫困26户，94人。	18.69	桂财农[2016]264号
(12)八达镇旺子村张家平屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村张家平屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长800m，DN32长300m，DN25长200m；钢管配水管600m，其中DN40长100m，DN32长150m，DN25长150m，DN20长200m；水源保护25米。	解决23户，125人安全饮水问题，其中涉及贫困12户，39人。	17.70	桂财农[2016]264号
(13)八达镇旺子村中寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村中寨屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1500m，其中DN40长1000m，DN32长300m，DN25长200m；镀锌钢管配水管730m，其中DN40长220m，DN32长160m，DN25长150m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决18户，80人安全饮水问题，其中涉及贫困8户，37人。	15.90	桂财农[2016]264号
(14)八达镇旺子村孟沙屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇旺子村孟沙屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1350m，其中DN40长1000m，DN32长350m；镀锌钢管配水管950m，其中DN40长200m，DN32长200m，DN25长150m，DN20长200m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决20户，110人安全饮水问题，其中涉及贫困1户，6人。	20.34	桂财农[2016]264号
(15)八达镇周帮村河新屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇周帮村河新屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1600m，其中DN40长1000m，DN32长600m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长150m，DN25长150m，DN20长200m；安装消毒设备1套；水源保护30米。	解决62户，266人安全饮水问题，其中涉及贫困38户，152人。	20.61	桂财农[2016]264号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(16)八达镇周帮村马白屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇周帮村 马白屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，消毒房1座；铺设镀锌钢管配水管800m，其中DN40长400m，DN32长400m；安装提水设备1套，安装消毒设备1套。	解决19户，83人安全饮水问题，其中涉及贫困5户，20人。	14.11	桂财农[2016]264号
(17)八达镇周帮村马河屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那劳镇周帮村 马河屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1500m，其中DN40长800m，DN32长500m，DN25长200m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长200m，DN25长150m，DN20长150m；安装消毒设备1套；水源保护20米。	解决53户，247人安全饮水问题，其中涉及贫困19户，80人。	20.48	桂财农[2016]264号
(18)八达镇周帮村马土屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇周帮村 马土屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1500m，其中DN40长800m，DN32长550m，DN25长150m；镀锌钢管配水管800m，其中DN40长200m，DN32长200m，DN25长200m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决60户，293人安全饮水问题，其中涉及贫困21户，88人。	19.21	桂财农[2016]264号
(19)八达镇周帮村马新屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇周帮村 马新屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1700m，其中DN40长900m，DN32长500m，DN25长300m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长200m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决35户，176人安全饮水问题，其中涉及贫困9户，40人。	18.70	桂财农[2016]264号
(20)八达镇周帮村伟坝屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇周帮村 伟坝屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长800m，DN32长400m，DN25长100m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长150m，DN25长150m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决43户，166人安全饮水问题，其中涉及贫困12户，46人。	19.11	桂财农[2016]264号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(21)八达镇周帮村张家寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	八达镇周帮村 张家寨屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1500m，其中DN40长1000m，DN32长400m，DN25长100m；镀锌钢管配水管800m，其中DN40长180m，DN32长200m，DN25长120m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决47户，213人安全饮水问题，其中涉及贫困18户，71人。	19.90	桂财农[2016]264号
(22)古障镇那哈村落沙屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇那哈村 落沙屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1600m，其中DN40长1000m，DN32长400m，DN25长200m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决76户，307人安全饮水问题，其中涉及贫困28户，120人。	20.12	桂财农[2016]264号
(23)古障镇那哈村那哈屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇那哈村 那哈屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2100m，其中DN40长1300m，DN32长500m，DN25长300m；镀锌钢管配水管650m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决65户，255人安全饮水问题，其中涉及贫困35户，35人。	19.29	桂财农[2016]264号
(24)古障镇花子寨村下塘农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇花子寨 村下塘	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1200m，其中DN40长900m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长150m；安装消毒设备1套。	解决9户，47人安全饮水问题，其中涉及贫困3户，13人。	16.15	桂财农[2016]264号
(25)马蚌镇合社村合社屯农村饮水巩固提升工程	水利局	马蚌镇合社村 合社屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1400m，其中DN40长1000m，DN32长200m，DN25长200m；镀锌钢管配水管750m，其中DN40长200m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决91户，386人安全饮水问题，其中涉及贫困7户，26人。	9.01	桂财农[2016]264号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(26) 马蚌镇合社村平纳屯农村饮水巩固提升工程	水利局	马蚌镇合社村平纳屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1150m，其中DN40长900m，DN32长150m，DN25长100m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长100m，DN32长120m，DN25长100m，DN20长80m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决21户，105人安全饮水问题，其中涉及贫困1户，5人。	18.57	桂财农〔2016〕264号
(27) 马蚌镇合社村兰电屯农村饮水巩固提升工程	水利局	马蚌镇合社村兰电屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2400m，其中DN40长1500m，其中DN32长500m，DN25长400m；镀锌钢管配水管400m，其中DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决15户，76人安全饮水问题，其中涉及贫困1户，3人。	17.38	桂财农〔2016〕264号
(28) 马蚌镇八大河村平寨农村饮水巩固提升工程	水利局	马蚌镇八大河村平寨	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	铺设PE塑料输水管300m，其中DN40长300m；镀锌钢管配水管900m，其中DN40长200m，DN32长200m，DN25长150m，DN20长150m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决48户，248人安全饮水问题，其中涉及贫困27人。	5.68	桂财农〔2016〕264号
(29) 马蚌镇三脚坡村弄来瓦屯农村饮水巩固提升工程	水利局	马蚌镇三脚坡村弄来瓦屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1200m，其中DN40长800m，其中DN32长300m，DN25长100m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长120m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长180m；安装消毒设备1套。	解决29户，127人安全饮水问题，其中涉及贫困3户，11人。	17.92	桂财农〔2016〕264号
(30) 马蚌镇三脚坡村小庆屯农村饮水巩固提升工程	水利局	马蚌镇三脚坡村小庆屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1800m，其中DN40长1300m，其中DN32长300m，DN25长200m；镀锌钢管配水管400m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决24户，109人安全饮水问题，其中涉及贫困5户，25人。	19.99	桂财农〔2016〕264号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(31) 马蚌镇三脚坡村卡乌屯农村饮水巩固提升工程	水利局	马蚌镇三脚坡村卡乌屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输送水管1600m，其中DN40长1000m，其中DN32长400m，DN25长200m；镀锌钢管配水管380m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长80m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决19户，70人安全饮水问题，其中涉及贫困2户，7人。	15. 99	桂财农 [2016]264号
(32) 那佐乡母鲁村安艾屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡母鲁村安艾屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输送水管1300m，其中DN40长1000m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长150m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决20户，87人安全饮水问题，其中涉及贫困17户，84人。	15. 93	桂财农 [2016]264号
(33) 那佐乡母鲁村大谷地屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡母鲁村大谷地屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输送水管1000m，其中DN40长700m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长100m，DN25长200m，DN20长200m。	解决45户，185人安全饮水问题，其中涉及贫困15户，56人。	17. 48	桂财农 [2016]264号
(34) 那佐乡母鲁村田保屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡母鲁村田保屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输送水管1100m，其中DN40长800m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长150m，DN20长200m；安装消毒设备1套。	解决29户，152人安全饮水问题，其中涉及贫困29户，140人。	18. 79	桂财农 [2016]264号
(35) 那佐乡母鲁村未甫屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡母鲁村未甫屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1300m，其中DN40长1000m，其中DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管650m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长150m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决16户，84人安全饮水问题，其中涉及贫困11户，50人。	14. 84	桂财农 [2016]264号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(36) 那佐乡母鲁村未仙屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡母鲁村 未仙屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1500m，其中DN40长1000m，DN32长300m，DN25长200m；镀锌钢管配水管750m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长150m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决36户，161人安全饮水问题，其中涉及贫困35户，154人。	18.34	桂财农〔2016〕264号
(37) 那佐乡母鲁村小米大米村农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡母鲁村 小米大米村	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长1000m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管450m，其中DN32长100m，DN25长150m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决17户，92人安全饮水问题，其中涉及贫困16户，83人。	14.29	桂财农〔2016〕264号
(38) 那佐乡母鲁村新寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡母鲁村 新寨屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1600m，其中DN40长1200m，DN32长300m，DN25长100m；镀锌钢管配水管650m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m。	解决26户，121人安全饮水问题，其中涉及贫困16户，58人。	18.56	桂财农〔2016〕264号
(39) 那佐乡龙滩村草山化屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村 草山化屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座；铺设PE塑料输水管700m，其中DN40长200m，DN32长500m；镀锌钢管配水管450m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m；安装提水设备1套。	解决34户，181人安全饮水问题，其中涉及贫困20户，113人。	15.52	桂财农〔2016〕264号
(40) 那佐乡龙滩村对门寨农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村 对门寨	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建消毒房1座；铺设镀锌钢管配水管1340m，其中DN40长200m，DN32长300m，DN25长300m，DN20长540m；安装提水设备1套；安装消毒设备1套。	解决45户，231人安全饮水问题，其中涉及贫困24户，106人。	8.35	桂财农〔2016〕264号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(41) 那佐乡龙滩村街上屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村街上屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建消毒房1座；铺设PE塑料输送水管800m，其中DN40长600m，DN32长200m；镀锌钢管配水管1100m，其中DN40长200m，DN32长300m，DN25长300m，DN20长300m；安装提水设备1套；安装消毒设备1套。	解决79户，34人安全饮水问题，其中涉及贫困37户，151人。	9.64	桂财农[2016]264号
(42) 那佐乡龙滩村新寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村新寨屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建消毒房1座；铺设PE塑料输送水管800m，其中DN40长600m，DN32长200m；镀锌钢管配水管1250m，其中DN40长200m，DN32长300m，DN25长300m，DN20长450m；安装提水设备1套；安装消毒设备1套。	解决21户，105人安全饮水问题，其中涉及贫困14户，62人。	10.02	桂财农[2016]264号
(43) 那佐乡龙滩村龙洞口屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村龙洞口屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建消毒房1座；铺设PE塑料输送水管900m，其中DN40长700m，DN32长200m；镀锌钢管配水管1200m，其中DN40长200m，DN32长300m，DN25长300m，DN20长400m；安装提水设备1套；安装消毒设备1套。	解决19户，92人安全饮水问题，其中涉及贫困12户，52人。	10.14	桂财农[2016]264号
(44) 那佐乡龙滩村岩碑屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村岩碑屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输送水管800m，其中DN32长600m，DN25长200m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长100m，DN32长150m，DN20长100m；安装提水设备1套；安装消毒设备1套。	解决9户，45人安全饮水问题，其中涉及贫困1户，6人。	13.98	桂财农[2016]264号
(45) 那佐乡龙滩村关山庆屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村关山庆屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输送水管500m，其中DN32长400m，DN25长100m；镀锌钢管配水管400m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m；安装提水设备1套；安装消毒设备1套。	解决3户，12人安全饮水问题，其中涉及贫困1户，5人。	12.93	桂财农[2016]264号 9.89万元、桂财农[2017]79号3.04万元



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

附2-2

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(46) 那佐乡龙滩村龙浪屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡龙滩村 龙浪屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管760m，其中DN32长660m，DN25长100m；镀锌钢管配水管800m，其中DN40长150m，DN32长200m，DN25长200m，DN20长250m；安装提水设备1套；安装消毒设备1套。	解决10户，61人安全饮水问题，其中涉及贫困21户，100人。	18.13	桂财农[2017]79号
(47) 那佐乡那汕村平瑶屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡那汕村 平瑶屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1400m，其中DN40长1000m，DN32长300m，DN25长100m；镀锌钢管配水管550m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长150m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决34户，142人安全饮水问题，其中涉及贫困18户，75人。	18.28	桂财农[2017]79号
(48) 那佐乡那汕村沙梨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡那汕村 沙梨屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1200m，其中DN40长800m，DN32长300m，DN25长100m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m。	解决22户，103人安全饮水问题，其中涉及贫困34人。	16.02	桂财农[2017]79号
(49) 那佐乡那汕村下平安屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡那汕村 下平安屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1200m，其中DN40长800m，DN32长300m，DN25长100m；镀锌钢管配水管400m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决23户，117人安全饮水问题，其中涉及贫困12人。	17.41	桂财农[2017]79号
(50) 那佐乡那汕村新寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡那汕村 新寨屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1400m，其中DN40长1000m，DN32长200m，DN25长200m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m。	解决26户，121人安全饮水问题，其中涉及贫困16户，58人。	16.47	桂财农[2017]79号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(51) 那佐乡那汕村央纳屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡那汕村央纳屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1700m，其中DN40长1200m，DN32长300m，DN25长200m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长150m，DN20长150m，DN15长200m。	解决63户，251人安全饮水问题，其中涉及贫困24户，81人。	17. 69	桂财农[2017]79号
(52) 那佐乡新隆村百家田农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡新隆村百家田	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1700m，其中DN40长1100m，DN32长400m，DN25长200m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长150m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决32户，154人安全饮水问题，其中涉及贫困20户，86人。	20. 22	桂财农[2017]79号
(53) 那佐乡新隆村龙抗屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡新隆村龙抗屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管700m，其中DN40长500m，DN32长100m，DN25长100m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长150m，DN20长100m，DN15长150m。	解决51户，273人安全饮水问题，其中涉及贫困24户，114人。	15. 30	桂财农[2017]79号
(54) 那佐乡新隆村平子屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡新隆村平子屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1400m，其中DN40长1000m，DN32长200m，DN25长200m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m。	解决25户，142人安全饮水问题，其中涉及贫困14户，64人。	18. 55	桂财农[2017]79号
(55) 那佐乡新隆村弯子屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡新隆村弯子屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2000m，其中DN40长1100m，DN32长600m，DN25长300m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决29户，142人安全饮水问题，其中涉及贫困13户，53人。	19. 58	桂财农[2017]79号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(56)那佐乡新隆村新丫屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡新隆村新丫屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1550m，其中DN40长1000m，DN32长300m，DN25长250m；镀锌钢管配水管500m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决26户，118人安全饮水问题，其中涉及贫困20户，95人。	19.53	桂财农[2017]79号
(57)那佐乡渭洪村串保屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡渭洪村串保屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2800m，其中DN40长1800m，DN32长500m，DN25长500m；镀锌钢管配水管1000m，其中DN40长150m，DN32长150m，DN25长200m，DN20长200m，DN15长300m；安装消毒设备1套。	解决21户，96人安全饮水问题，其中涉及贫困10户，50人。	23.54	桂财农[2017]79号
(58)那佐乡渭洪村口寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡渭洪村口寨屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2300m，其中DN40长1500m，DN32长500m，DN25长300m；镀锌钢管配水管750m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长300m。	解决30户，156人安全饮水问题，其中涉及贫困21人。	20.38	桂财农[2017]79号
(59)那佐乡渭洪村卫阳屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡渭洪村卫阳屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2900m，其中DN40长1800m，DN32长700m，DN25长1400m；镀锌钢管配水管1100m，其中DN40长150m，DN32长150m，DN25长200m，DN20长300m，DN15长300m；安装消毒设备1套。	解决13户，72人安全饮水问题，其中涉及贫困16人。	21.04	桂财农[2017]79号
(60)那佐乡渭洪村下排屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡渭洪村下排屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2800m，其中DN40长1500m，DN32长800m，DN25长500m；镀锌钢管配水管600m，其中DN32长100m，DN25长100m，DN20长200m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决22户，93人安全饮水问题，其中涉及贫困12人。	22.02	桂财农[2017]79号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(61) 那佐乡渭洪村小庆屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡渭洪村小庆屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管2200m，其中DN32长1000m，DN25长700m；镀锌钢管配水管500m，其中DN32长150m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m。	解决17户，73人安全饮水问题，其中涉及贫困2户，6人。	18.91	桂财农[2017]79号
(62) 那佐乡上马草村甘支屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡上马草村甘支屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1900m，其中DN40长1000m，DN32长600m，DN25长300m；镀锌钢管配水管750m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长200m，DN15长200m。	解决54户，264人安全饮水问题，其中涉及贫困27户，120人。	18.38	桂财农[2017]79号
(63) 那佐乡上马草村平安寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡上马草村平安寨屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2000m，其中DN40长1500m，DN32长300m，DN25长200m；镀锌钢管配水管750m，其中DN40长100m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长200m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决59户，300人安全饮水问题，其中涉及贫困29户，126人。	20.67	桂财农[2017]79号
(64) 那佐乡上马草村神洞屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡上马草村神洞屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管2000m，其中DN32长1500m，DN25长500m；镀锌钢管配水管700m，其中DN32长100m，DN25长200m，DN20长200m，DN15长200m。	解决13户，62人安全饮水问题，其中涉及贫困10户，43人。	18.67	桂财农[2017]79号 4.82万元、桂财农[2017]113号 13.85万元
(65) 那佐乡上马草村者怀屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那佐乡上马草村者怀屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2200m，其中DN40长1300m，DN32长700m，DN25长200m；镀锌钢管配水管850m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长200m，DN15长300m；安装消毒设备1套。	解决105户，492人安全饮水问题，其中涉及贫困48户，207人。	22.04	桂财农[2017]113号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(66) 足别乡者么村平报屯农村饮水巩固提升工程	水利局	足别乡者么村平报屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1200m，其中DN40长600m，DN32长400m，DN25长200m；镀锌钢管配水管500m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决39户，171人安全饮水问题，其中涉及贫困8户，26人。	17.98	桂财农 [2017]113号
(67) 足别乡者么村龙告屯农村饮水巩固提升工程	水利局	足别乡者么村龙告屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1500m，其中DN40长800m，DN32长400m，DN25长300m；镀锌钢管配水管450m，其中，DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m。	解决33户，121人安全饮水问题，其中涉及贫困7户，21人。	13.94	桂财农 [2017]113号
(68) 足别乡南灰村足别移民屯农村饮水巩固提升工程	水利局	足别乡南灰村足别移民屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长700m，DN32长400m，DN25长200m；镀锌钢管配水管500m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决23户，107人安全饮水问题，其中涉及贫困4人。	17.01	桂财农 [2017]113号
(69) 足别乡板桥村那叔屯农村饮水巩固提升工程	水利局	足别乡板桥村那叔屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1900m，其中DN40长1100m，DN32长500m，DN25长300m；镀锌钢管配水管400m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决85户，385人安全饮水问题，其中涉及贫困18户，75人。	19.07	桂财农 [2017]113号
(70) 足别乡板桥村团结屯农村饮水巩固提升工程	水利局	足别乡板桥村团结屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1700m，其中DN40长1000m，DN32长500m，DN25长200m；镀锌钢管配水管550m，其中，DN40长100m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决35户，153人安全饮水问题，其中涉及贫困5户，20人。	19.13	桂财农 [2017]113号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(71) 足别乡足别村那灯屯农村饮水巩固提升工程	水利局	足别乡足别村 那灯屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1800m，其中DN40长900m，DN32长600m，DN25长600m；镀锌钢管配水管650m，其中，DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m。	解决64户，259人安全饮水问题，其中涉及贫困16户，59人。	18.12	桂财农 [2017]113号
(72) 足别乡平木村央报屯农村饮水巩固提升工程	水利局	足别乡平木村 央报屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1500m，其中DN40长800m，DN32长400m，DN25长300m；镀锌钢管配水管500m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决27户，96人安全饮水问题，其中涉及贫困17户，67人。	15.19	桂财农 [2017]113号
(73) 那劳镇那劳村那洋屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那劳镇那劳村 那洋屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2900m，其中DN40长1600m，DN32长800m，DN25长500m；镀锌钢管配水管600m，其中，DN40长150m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决71户，284人安全饮水问题，其中涉及贫困9户，35人。	22.97	桂财农 [2017]113号
(74) 那劳镇那宾村平哈屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那劳镇那宾村 平哈屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1900m，其中DN40长1000m，DN32长400m，DN25长500m；镀锌钢管配水管500m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m。	解决15户，48人安全饮水问题，其中涉及贫困0户，0人。	15.22	桂财农 [2017]113号
(75) 那劳镇那宾村隆昌屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那劳镇那宾村 隆昌屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1550m，其中DN40长850m，DN32长400m，DN25长300m；镀锌钢管配水管400m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决12户，46人安全饮水问题，其中涉及贫困2户，7人。	16.10	桂财农 [2017]113号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(76) 那劳镇顶蚌村吴团屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那劳镇顶蚌村吴团屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1600m，其中DN40长200m，DN32长200m，DN25长1200m；镀锌钢管配水管500m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决32户，96人安全饮水问题，其中涉及贫困户20人。	15. 94	桂财农[2017]113号
(77) 那劳镇顶蚌村平丰屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那劳镇顶蚌村平丰屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1650m，其中DN40长850m，DN32长400m，DN25长400m；镀锌钢管配水管450m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长150m；安装消毒设备1套。	解决21户，72人安全饮水问题，其中涉及贫困户7户，28人。	15. 90	桂财农[2017]113号
(78) 那劳镇洞坚村弄南屯农村饮水巩固提升工程	水利局	那劳镇洞坚村弄南屯		新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1800m，其中DN40长900m，DN32长600m，DN25长300m；镀锌钢管配水管400m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m；安装消毒设备1套。	解决66户，209人安全饮水问题，其中涉及贫困户18人。	18. 60	桂财农[2017]113号
(79) 普合乡大河村者甲屯农村饮水巩固提升工程	水利局	普合乡大河村者甲屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设镀锌钢管提水管1200m，其中DN50长1200m；镀锌钢管配水管1200m，其中，DN40长500m，DN32长300m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装抽水设备1套；架设380V线路460米；安装消毒设备1套。	解决113户，440人安全饮水问题，其中涉及贫困户46人。	32. 41	桂财农[2017]113号
(80) 普合乡平安村平安屯农村饮水巩固提升工程	水利局	普合乡平安村平安屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1700m，其中DN40长900m，DN32长600m，DN25长200m；镀锌钢管配水管650m，其中，DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决54户，211人安全饮水问题，其中涉及贫困户37户，114人。	18. 64	桂财农[2017]113号



2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(81) 普合乡普合村六屯农村饮水巩固提升工程	水利局	普合乡普合村 六屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管2000m，其中DN40长1000m，DN32长800m，DN25长200m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决105户，492人安全饮水问题，其中涉及贫困48户，221人。	18.23	桂财农[2017]113号
(82) 普合乡普合村那后屯农村饮水巩固提升工程	水利局	普合乡普合村 那后屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管1800m，其中DN40长900m，DN32长600m，DN25长300m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长150m，DN15长150m；安装消毒设备1套。	解决28户，127人安全饮水问题，其中涉及贫困5户，20人。	18.12	桂财农[2017]113号
(83) 西平乡八桥村八桥三组屯农村饮水巩固提升工程	水利局	西平乡八桥村 八桥三组屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1600m，其中DN40长800m，DN32长400m，DN25长400m；镀锌钢管配水管600m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决41户，185人安全饮水问题，其中涉及贫困10户，36人。	18.81	桂财农[2017]113号
(84) 西平乡那务村大地屯一组农村饮水巩固提升工程	水利局	西平乡那务村 大地屯一组	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长700m，DN32长300m，DN25长300m；镀锌钢管配水管500m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决44户，297人安全饮水问题，其中涉及贫困14户，61人。	17.30	桂财农[2017]113号
(85) 西平乡那务村猪街屯农村饮水巩固提升工程	水利局	西平乡那务村 猪街屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座；铺设PE塑料输水管2200m，其中DN40长1000m，DN32长800m，DN25长400m；镀锌钢管配水管750m，其中，DN40长200m，DN32长150m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m。	解决121户，502人安全饮水问题，其中涉及贫困16户，55人。	18.53	桂财农[2017]113号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(86) 西平乡西平村寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	西平乡西平村平寨屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	消毒房1座；铺设PE塑料输水管2100m，其中DN50长1500m，DN40长600m；镀锌钢管配水管850m，其中，DN50长200m，DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决166户，800人安全饮水问题，其中涉及贫困13户，47人。	12.27	桂财农[2017]113号
(87) 西平乡平上村伟碰屯农村饮水巩固提升工程	水利局	西平乡平上村伟务屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2000m，其中DN40长1200m，DN32长500m，DN25长300m；镀锌钢管配水管500m，其中，DN40长100m，DN32长100m，DN25长150m，DN20+长150m；安装消毒设备1套。	解决57户，242人安全饮水问题，其中涉及贫困0户，0人。	16.98	桂财农[2017]113号
(88) 西平乡皿帖村中寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	西平乡皿帖村中寨屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	铺设镀锌提水管60m，其中DN50长60m；镀锌钢管配水管650m，其中，DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m。	解决81户，342人安全饮水问题，其中涉及贫困5户，17人。	5.01	桂财农[2017]113号
(89) 古障镇泥洞村落矮屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇泥洞村落矮屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1100m，其中DN40长800m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管630m，其中DN40长160m，DN32长100m，DN25长150m，DN20+长120m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决40户，232人安全饮水问题，其中涉及贫困7户，7人。	18.74	桂财农[2017]113号
(90) 古障镇泥洞村双高屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇泥洞村双高屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1600m，其中DN40长1000m，DN32长400m，DN25长200m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长150m，DN32长150m，DN25长100m，DN20+长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决62户，266人安全饮水问题，其中涉及贫困4户，15人。	20.07	桂财农[2017]113号



附2-2

2017年西林县农村饮水巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(91) 古障镇泥洞村三棵树屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇泥洞村 三棵树屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长1000m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决50户，147人安全饮水问题，其中涉及贫困8户，26人。	18.38	桂财农[2017]113号
(92) 古障镇渭归村新寨屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇渭归村 新寨屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1600m，其中DN32长1000m，DN25长400m；镀锌钢管配水管200m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长120m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决31户，135人安全饮水问题，其中涉及贫困1户，2人。	20.06	桂财农[2017]113号
(93) 古障镇渭归村央洪屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇渭归村 央洪屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管2400m，其中DN40长1500m，DN32长600m，DN25长300m；镀锌钢管配水管700m，其中DN40长200m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决106户，471人安全饮水问题，其中涉及贫困3户，6人。	22.24	桂财农[2017]113号
(94) 古障镇者夯村下者屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇者夯村 下者屯	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1000m，其中DN40长500m，DN32长300m，DN25长200m；镀锌钢管配水管800m，其中DN40长200m，DN32长180m，DN25长120m，DN20长100m，DN15长200m；安装消毒设备1套。	解决109户，514人安全饮水问题，其中涉及贫困9户，43人。	17.04	桂财农[2017]113号
(95) 古障镇者黑村猫街电站搬迁点农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇猫街村 猫街电站搬迁点	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座，拦水坝1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1000m，其中DN40长700m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管600m，其中DN40长150m，DN32长100m，DN25长100m，DN20长300m，DN15长400m；安装消毒设备1套。	解决50户，218人安全饮水问题，其中涉及贫困6户，21人。	20.13	桂财农[2017]113号



附2-2

2017年西林县农村饮水安全巩固提升建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(96) 古障镇那哈村平佑屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇那哈村平佑屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建50方圆形钢筋砼蓄水池1座，过滤池1座，消毒房1座；铺设PE塑料输水管1300m，其中DN40长1000m，DN32长200m，DN25长100m；镀锌钢管配水管800m，其中DN32长100m，DN25长100m，DN20长100m，DN15长100m；安装消毒设备1套。	解决11户，59人安全饮水问题，其中涉及贫困户3人。	14.26	桂财农[2017]113号
(97) 古障镇同乐村坡龙屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇同乐村坡龙屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座；铺设PE塑料输水管4000m，其中DN40长2500m，DN32长1500m；安装消毒设备1套。	解决55户，274人安全饮水问题，其中涉及贫困户30户，141人。	20.91	桂财农[2017]113号
(98) 古障镇央达村同书屯农村饮水巩固提升工程	水利局	古障镇央达村同书屯	17年05月完成项目前期设计，17年7月完成招投标，17年8月初具体施工，17年11月中旬竣工，17年12月底验收	新建100方圆形钢筋砼蓄水池1座；铺设PE塑料输水管2500m，其中DN40长1500m，DN32长1000m；镀锌钢管配水管600m，其中N15长600m；安装消毒设备1套。	解决112户，519人安全饮水问题，其中涉及贫困户27户，122人。	17.94	桂财农[2017]113号
(99) 古障镇古障村羊街人饮工程	扶贫办	古障镇古障村羊街屯	2017年10月20日办理政府采购，施工时间为1个月	①新建8立方米过滤池1个；②新建挡土墙长1处38米、宽0.15米、高0.75米；③维修7立方米水池1个；④Φ40镀锌输水管30米；⑤Φ20镀锌输水管1710米。	解决古障镇古障村羊街屯51户262人饮水难题，其中贫困户10户、44人。	5.06	桂财建(2017)159号
(100) 那佐乡平别村平别屯人畜饮水工程	扶贫办	那佐乡平别村平别屯	2017年10月20日办理政府采购，施工时间为1个月	Φ75PE输水管1800米、Φ110PE输水管72米、Φ50镀锌管200米。	解决那佐乡平别村平别屯324户1339人饮水问题，其中贫困户33户、133人。	5.50	桂财建(2017)159号



附2-3

2017年西林县水利设施（水利渠道、山塘水库、节水灌溉等）建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
合计							
(1) 那佐乡垌硝村同盆屯 水利渠道及山塘水库维修	财政局	同盆屯公路沿线农 田	2017年6月开工，11月竣工验 收	水利渠道长1.5公里，维修4个山塘水 库	解决3340户、12870人农 田灌溉难题问题，其中贫 困户622户、2537人	2141.29	
(2) 马蚌乡罗北村罗叶屯 水利渠道	财政局	二级公路至罗叶屯 农田	2017年6月开工，11月竣工验 收	水利渠道长12公里	解决52户、215人农田灌溉难 题，其中贫困户21户、82人	38.01	桂财发 (2016)31号
(3) 那佐乡弄汪村弄同屯 山塘水库维修	财政局	垌硝屯	2017年6月开工，10月竣工验 收	山塘水库存水6000立方	解决162户、1009人农田灌溉难 题，其中贫困户26户、102人	182.85	桂财发 (2016)31号
(4) 那佐乡弄汪村弄同屯 水利渠道维修	财政局	弄同屯	2017年6月开工，10月竣工验 收	渠道维修200米，固定坝	解决52户、215人农田灌溉难 题，其中贫困户21户、82人	13.57	桂财发 (2016)31号
(5) 那佐乡达下村者斗屯 水利渠道	财政局	者斗屯	2017年6月开工，9月竣工验 收	水渠3公里灌溉60亩	解决58户、255人农田灌溉难 题	8.22	桂财发 (2016)31号
(6) 那佐乡达下村者斗屯 新建山塘水库	财政局	者斗屯	2017年6月开工，10月竣工验 收	山塘水库存水4000立方	解决54户、223人解决灌溉60 亩农田，其中建档立卡及在 册贫困户12户、38人	35.85	桂财发 (2016)31号
(7) 西林县那佐乡坝盆村 坝盆山塘工程	水利局	那佐乡坝盆村坝盆 屯	17年06月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月 具体施工，18年1月竣工，18 年3月验收	新建混凝土重力坝1座，坝顶总长 60.5m，最大坝高23m。	设计解决灌溉面积600亩，其 中水稻100亩，烤烟500亩以 及258户1032人饮用水问题， 其中受益贫困户31户，贫困 人口145人。	173.40	桂财农 (2017)113号



2017年西林县水利设施（水利渠道、山塘水库、节水灌溉等）建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(8) 西林县那佐乡垌硝村 垌硝山塘工程	水利局	那佐乡垌硝村屯	17年06月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月 具体施工，18年1月竣工，18 年4月验收	新建混凝土重力坝1座，坝顶总长 51.86m，最大坝高18.20m。	设计解决灌溉面积500亩，均 为烟草，供250户1000人饮水 问题，其中受益贫困户 25户，贫困人口100人。	194.00	桂财农 (2017)113号 16.34万元、桂 财农(2016)276 号177.66万元
(9) 西林县西平乡节水灌 溉工程	水利局	西平乡者怀、皿贴 、木顶、平上、高 维村	17年05月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月 具体施工，18年1月竣工，18 年5月验收。	计划改造防渗节水渠道6.09KM，渠道 共11条。配套渠系建筑物新建、改造 6座，其中倒虹吸1座，跌水3处，渡 槽3处；新建堰坝2座，新建100m ³ 水 柜一座，新建电灌站一处。	设计解决灌溉面积2280亩。 项目涉及西平乡5个贫困村 372户1490人，受益贫困人口40 户，受益贫困人口155人。	200.00	桂财农 (2017)47号
(10) 西林县那佐乡节水灌 溉工程	水利局	那佐乡上马草、新 隆、母鲁、垌硝、 甘界、龙滩、坝盆 村	17年06月完成项目前期设计， 17年7月完成招投标，17年8月 具体施工，18年3月竣工，18 年5月验收。	计划改造防渗节水渠道10.37KM，渠 道共19条：配套渠系建筑物新建、改 造13座，其中跌水7处，渡槽1处，涵 管5处；重修、新建堰坝8座，新建 200m ³ 水柜一座，新建电灌站一处， 新增敷设管路2.033KM。	设计解决灌溉面积0.384万 亩，项目涉及那佐乡7个贫困 村334户1338人，受益贫困户 166户，受益贫困人口748人 。	300.00	桂财农 (2017)47号
(11) 西林县马蚌镇2017年 度小型农田水利设施建设项 目	水利局	马蚌镇三角坡村、 马麻村、合社村	17年06月完成项目前期设计， 17年8月完成招投标，17年9月 中旬施工，18年2月竣工，18 年4月验收	新建集水坎10座，新建拦水坝6座， 修建干渠28条，总长9465m，修建支 渠1条，总长290m，新建渡槽10座， 新建过路涵管15座，总长60m，修建 跌水20座，新建量水设施29座并配套 流速仪一套。	设计解决灌溉面积0.1704万 亩，以玉米、水稻为主。项 目受益460户1841人，受益贫 困户47户，受益贫困人口189 人。	225.00	桂财建 [2017]159号
(12) 西林县古障镇2017年 度小型农田水利设施建设项 目	水利局	古障镇花子寨村、 水头村、仙人掌村 、那哈村	17年06月完成项目前期设计， 17年8月完成招投标，17年9月 中旬施工，18年2月竣工，18 年4月验收	新建集水坎16座，修建干渠16条， 总长11773m，新建渡槽18座，新建过路 涵管5座，总长38m，新建量水设施16 座并配套流速仪一套。	设计解决灌溉面积0.1518万 亩，以玉米、水稻为主。项 目受益713户2852人，受益贫 困户113户，受益贫困人口 443人。	225.00	桂财建 [2017]159号



2017年西林县水利设施（水利渠道、山塘水库、节水灌溉等）建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(13) 西林县足别乡2017年 度小型农田水利设施建设项 目	水利局	足别乡者么村、央 龙村、平木村	17年06月完成项目前期设计， 17年8月完成招投标，17年9月 中旬施工，18年2月竣工，18 年4月验收	新建集水坎16座，修建干渠23条，总 长17090m，新建渡槽1座，新建过路 涵管9座，总长54m，新建量水设施23 座并配套流速仪一套。	设计解决灌溉面积0.2158万 亩，以玉米、水稻为主。项 目受益521户2084人，受益贫 困户99户，受益贫困人口380 人。	300.00	桂财建 〔2017〕159号 231.719、桂财 农村〔2016〕38 号68.28
(14) 水土保持工程资金	水利局	八桥、弄工、那务 、那马、克洋	17年07月完成项目前期设计， 17年11月10日完成招投标，17 年11月21日施工，17年12月竣 工，18年4月验收。	设计治理水土流失面积 10km ² ，共种 植经果林 115.93hm ² ，封禁措施治理完 成后，新增经济林 884.1hm ² 。 115.93hm ² ，封育治理措施 884.1hm ² ，即治理水土流失 面积为 10km ² ，水土流失综 合治理度达到 82.07%。	151.00	桂财农 〔2017〕122号 120万元、桂财 农〔2017〕115号 31万元	
(15) 山洪灾害资金	水利局	西林县防汛抗旱指 挥部办公室	由自治区水利厅统一招标（具 体招标时间不详）	“山洪防御值班支持系统”、“卫星 通讯”	提高山洪灾害防御系统能力 建设	14.00	桂财农 〔2017〕115号



2017年西林县农村便民桥建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
合计				便民桥11座	解决1639户、6837人出行 难题，其中贫困户446 户、1897人	900.70	
(1) 八达镇龙保村龙保桥	交通局	龙保村	已完成招投标工作， 目前正在签订施工合 同，待完成各项前期 工作后便开展建设工 作。	桥长49米，上部构造为3跨每跨13米的钢筋混 凝土简支空心板，下部构造桥台采用重力式U 型桥台，明挖扩大基础，桥墩采用柱式墩、 桩基础，桥面宽度4.5米。	解决328户、1485人出行难问 题，其中贫困户42户、173人	163.03	桂财农 (2016) 285号40万元 、桂财农 (2016) 255号51万 元、桂财农 (2016) 243号30 万元、桂财农 (2016) 267号 42.03万元
(2) 那佐乡达下村巴林桥	交通局	达下村	正在开展预审工作。	桥长50米，上部构造为3跨每跨13米的钢筋混 凝土简支空心板，下部构造桥台采用重力式U 型桥台，明挖扩大基础，桥墩采用柱式墩、 桩基础，桥面宽度4.5米，	解决98户、410人出行难问 题，其中贫困户32户、144人	89.11	桂财行 (2016) 97号28万元 、桂财农 (2017) 31号7万元 、桂财农 (2016) 276号2.34 万元、桂财农 (2016) 267号 20万元、桂财行 (2016) 117 号31.77万元
(3) 八达镇龙保村羊角老桥	交通局	龙保村	正在开展预审工作。	桥长36米，上部构造为2跨每跨13米的钢筋混 凝土简支空心板，下部构造桥台采用重力式U 型桥台，明挖扩大基础，桥墩采用柱式墩、 桩基础，桥面宽度4.5米，	解决52户、244人出行难问 题，其中贫困户8户、41人	70.50	桂财农 (2016) 283号33万元 、桂财行 (2016) 117号37.5 万元
(4) 八达镇新达村新红二桥 (一期)	交通局	交通局	已完成审计，待县政 府同意便开展招投标 工作。	重建桥长：32.84米，桥梁设计荷载公路-II 级，设计洪水位桥址处1/50的设计洪水位为 717.7m，桥面宽度20米，其中1.25米（人行 道含栏杆）+净17.5米+1.25米（人行道含栏 杆），桥梁安全等级为二级，桥梁环境条件 II类	解决612户2142人，其中贫困 户276户、1182人出行难题 。	399.00	桂财农 (2016) 292号398万 元、桂财农 (2016) 267号1 万元
(5) 八达镇新达村新红二桥 (二期)	交通局	交通局	已完成审计，待县政 府同意便开展招投标 工作。	重建桥长：32.84米，桥梁设计荷载公路-II 级，设计洪水位桥址处1/50的设计洪水位为 717.7m，桥面宽度20米，其中1.25米（人行 道含栏杆）+净17.5米+1.25米（人行道含栏 杆），桥梁安全等级为二级，桥梁环境条件 II类	解决612户2142人，其中贫困 户276户、1182人出行难题 。	42.70	桂财农 (2016) 267号11.97 万元、桂财行 (2016) 117号 30.73万元



2017年西林县农村便民桥建设项目

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(6) 足别乡南灰村南灰屯那塘田便民桥	财政局	南灰屯	2017年6月开工，11月竣工验收	桥长10米、高2.5米、宽3.5米	解决150户、600人出行难题，其中贫困户5户、15人	11.11	桂财发〔2016〕31号
(7) 足别乡板桥村那板屯便民桥	财政局	那板屯	2017年6月开工，10月竣工验收	桥长30米，宽3米，厚40公分	解决86户、406人农作物运输难题，其中：贫困户18户，贫困人口72人。	19.57	桂财农村〔2016〕37号
(8) 那佐乡那佐村那平屯便民桥及生产道路硬化	财政局	那平屯	2017年6月开工，10月竣工验收	桥长15米，宽3米；硬化411米 桥梁宽3.5米，长20米及防护栏。	解决75户、260人80亩农田农作物运输难题，其中建档立卡及在册贫困户21户、84人	31.12	桂财农村〔2016〕37号
(9) 西平乡高维村平旺屯便民桥	民族局	高维村	3月份设计，6月份施工，10月份竣工。		解决27户、98人行路难题，其中贫困户7户、31人。	29.56	桂财行〔2016〕97号
(10) 八达镇木呈村小木屯便民桥	财政局	渭打沟	2018年1月开工，6月竣工验收	便民桥2座，每座跨度6米	解决群众生产生活出行难题，受益群众79户343人，其中贫困人口，11户44人。	22.00	桂财发〔2017〕31号
(11) 八达镇土黄村上寨屯便民桥维修	八达镇	土黄村上寨屯	2017年9月开工，12月竣工验收	便民桥1座	解决群众生产生活出行难题，受益群众101户506人，其中贫困人口15户67人。	23.00	西人发〔2017〕4号



2017年西林县村级公共服务设施建设建设

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
合计							
(1) 西林县古障镇者黑村村级公共服务中心	文体局	者黑村	2月份设计，6月份施工，12月份竣工。	公共服务文化室，篮球场，戏台，宣传栏、村部挡土墙、活动室等	解决3841户、17011人娱乐活动难题，其中贫困户1064户、5507人	601.96	桂财农(2016)239号
(2) 西林县马蚌镇合舍村村级公共服务中心	文体局	合舍村	2月份设计，6月份施工，12月份竣工。	公共服务综合楼，建筑面积不低于160m ² ；一个篮球场；一个戏台；一个宣传栏。	解决358户、1750人娱乐活动难题，其中贫困户154户、669人	65	桂财农(2016)239号
(3) 西林县古障镇水头村村级公共服务中心	文体局	水头村	4月份设计，8月份施工，准备竣工。	公共服务综合楼面积296.6m ² 、文艺戏台96m ² 、篮球场608m ² 、宣传栏、挡土墙、围墙等	解决199户、903人娱乐活动难题，其中贫困户28户、99人	65	桂财农(2016)239号
(4) 西林县古障镇那哈村村级公共服务中心	文体局	那哈村	4月份设计，6月份施工，11月份竣工，2017年1月17日验收。	公共服务文艺戏台96m ² 、篮球场608m ² 、宣传栏、挡土墙、围墙等	解决265户、1039人娱乐活动难题，其中贫困户32户、122人	99	桂财农(2016)239号
(5) 西林县马蚌镇马麻村村级公共服务中心	文体局	马麻村	4月份设计，6月份施工，11月份竣工，2017年1月12日验收。	公共服务综合楼面积492.8m ² 、文艺戏台96m ² 、篮球场608m ² 、宣传栏、挡土墙、围墙等	解决371户、1585人娱乐活动难题，其中贫困户119户、472人	11	桂财农(2016)239号
(6) 西林县马蚌镇那托村村级公共服务中心	文体局	那托村	4月份设计，8月份施工，因征地问题所以进度慢。	公共服务综合楼、篮球场、戏台、宣传栏、挡土墙、围墙等	解决216户、995人娱乐活动难题，其中贫困户27户、224人	31	桂财农(2016)239号
(7) 西林县西平乡高维村村级公共服务中心	文体局	高维村	4月份设计，6月份施工，11月份竣工，2017年1月17日验收。	公共服务综合楼面积615.33m ² 、文艺戏台96m ² 、篮球场338m ² 、宣传栏、围墙等	解决81户、368人娱乐活动难题，其中贫困户2户、4人	52	桂财农(2016)239号
						23	桂财农(2016)239号



附件2-5

2017年西林县村级公共服务设施建设

项目名称	主管单位	建设地点	时间进度计划	建设内容及规模	项目效果目标	投资总额(万元)	备注
(8) 西林县那佐乡垌硝村村级公共服务中心	文体局	垌硝村	4月份设计，6月份施工，11月份竣工，2017年1月17日验收。	公共服务综合楼面积160.97m ² 、文艺戏台96m ² 、篮球场608m ² 、宣传栏、挡土墙等	解决312户、1356人娱乐活动难题，其中贫困户114户、471人	57	桂财农(2016)239号
(9) 西林县西平乡平上村村级公共服务中心	文体局	平上村	4月份设计，6月份施工，11月份竣工，2017年1月17日验收。	公共服务文艺戏台96m ² 、篮球场608m ² 、宣传栏、挡土墙等	解决229户942人娱乐活动难题，其中贫困户22户、89人	27	桂财农(2016)239号
(10) 西林县西平乡弄工村村级公共服务中心	文体局	弄工村	8月份设计，9月份施工。	公共服务综合楼、篮球场、戏台、宣传栏、挡土墙、围墙等	解决163户、691人娱乐活动难题，其中贫困户49户、227人	43	桂财农(2016)239号
(11) 西林县马蚌镇合舍村村级公共服务中心-挡土墙	文体局	合社村	2017年9月份设计，11月份施工，12月份竣工。	挡土墙、填土	解决199户、903人娱乐活动难题，其中贫困户28户、99人	15.51	桂财农(2016)243号
(12) 八达镇那卡村新村部挡土墙	财政局	那卡村部范围内	2017年6月开工，8月竣工验收	300立方米挡土墙，太阳能路灯4盏	解决552户、2439人娱乐活动难题，其中贫困户139户、585人	52.19	桂财农(2016)37号
(13) 足别瑶族苗族乡平木村伟志屯舞台及看台工程	民族局	平木村	3月份设计，6月份施工，8月份竣工。	1、舞台325平方米；2、看台867平方米。	解决56户、316人娱乐活动困难问题，其中贫困户28户、149人	25.09	桂财行(2016)97号
(14) 普合苗族乡岩腊村岩腊屯亮化工程	民族局	岩腊村	3月份设计，7月份施工和竣工。	1、安装太阳能路灯34盏及配套；2、安装用电照明灯4盏及配套。	解决417户、1720人亮化困难问题，其中贫困户194户、810人	15.04	桂财行(2016)97号
(15) 农村生活垃圾及二级公路沿线垃圾清运	普合乡	普合村	9月开始实施，12月竣工验收。	公路沿线垃圾清运	解决125户、685人环境卫生问题，其中贫困户45户、154人	5.00	西人发〔2017〕4号
(16) 那务村级公共服务中心新增工程	西平乡	那务村	9月开始实施，12月竣工验收。	460立方米挡土墙、填土	解决81户、325人娱乐活动问题，其中贫困户19户、76人	16.13	西人发〔2017〕4号