

关于对 2016 年“美丽广西·生态乡村”活动专项资金审计调查的整改情况公告

一、部分项目进度缓慢。

整改情况：县乡村办已采取积极措施，督促相关部门加快缓慢工程的进度，截止 2017 年 2 月已全部完工。

二、资金结余较大

整改情况：对资金结余大的相关部门，我办已按照审计的意见，严格按照《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区财政专项资金管理使用暂行办法的通知》（桂政发〔2008〕57 号）的规定，督促相关部门加快工程进度及时拨付资金，切实发挥财政资金的使用效益。

西林县乡村建设管理办公室

2017 年 2 月 13 日